



62 22 -10- 2018

V Praze dne: 20. 10. 2018

Vaše zn.:

Naše zn.:16017/21/18 - 21600/Rad

Vyřizuje: Ing. Jan Rádl

Mail: jan.radl@rsd.cz

Tel.: 725 852 424

Společnost EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, D11 1106 Hradec Králové - Smiřice.

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ

K rukám: pan Ing. Michal Šumpík

Piletická 498

503 41 Hradec Králové - Pouchov

Stavba: „D 11 1106 Hradec Králové – Smiřice“

Věc: **Pokyn k okamžitému zahájení prací na Díle**

Související Pod-články VOP/ZOP:

3.3, 8.1

Související korespondence Správce stavby:

15474/21/18-21600-Jel

POKYN SPRÁVCE STAVBY dle Pod-článku 3.3 VOP/ZOP

Správce stavby dle Pod-článku 1.1.2.4 VOP/ZOP ve věci smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2018, č. 02PA-000041 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené mezi **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČ: 659 93 390, jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP, na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“), a společností „**Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové – Smiřice**“, sestávající se z obchodních společností (i) EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, (ii) Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915 a (iii) SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 480 35 599, jako Zhotovitelem dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**D11 1106 Hradec Králové - Smiřice**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“),

v souvislosti s jednáním o předání Staveniště, které se konalo za účasti Správce stavby, Objednatele a Zhotovitele dne 27. 9. 2018, na adrese Čerčanská 12, 140 00 Praha 4,



s ohledem na dopis Správce stavby ze dne 27. 9. 2018, zn. 15474/21/18-21600-Jel, doručení vykázano dne 27. 9. 2018, kterým bylo Zhotoviteli dle Pod-článku 8.1 VOP/ZOP oznámeno Datum zahájení prací dle Pod-článku 1.1.3.2 VOP/ZOP na den: **5. 10. 2018**, jenž je rozhodné pro začátek běhu Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP, Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP a termínů postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.29 VOP/ZOP (společně dále jen „**Termíny realizace Díla**“),

vzhledem k tomu, že Zhotovitel k dnešnímu dni nezahájil žádné práce na Díle,

tímto dle Pod-článku 3.3 VOP/ZOP

pokyn k okamžitému zahájení prací.

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Gross Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Správce stavby
dle Pod-článku 1.1.2.4 a 1.3 VOP/ZOP



Na vědomí v kopii odesláno dle Pod-článku 1.3 VOP/ZOP:

- Ing. Jan Kroupa, FEng., Objednateli dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP

Přílohy:

- Bez příloh