



V Praze dne: 12.11.2018

Vaše zn.:

Naše zn.: 18063/21/18 -21600/Jel

Vyřizuje: Ing. Jan Rádl

**Společnost EUROVIA – Metrostav-  
SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové – Smiřice.**

**EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy  
střed, závod Čechy východ**

K rukám: pan Ing. Michal Šumpík

Piletická 498

503 41 Hradec Králové – Pouchov

Stavba: „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice

“

Věc: **Reakce Správce stavby k dopisu Zhotovitele zn. 006/2018/D11 1106 nazvaného  
„Vyjádření Zhotovitele k dopisu Správce stavby zn. 16013/21/18-21600/Rad“**

**Opakovaný pokyn Správce stavby k podepsání Zápisu o předání staveniště**

**Opakovaný pokyn Správce stavby k zahájení prací na Díle**

Související Pod-články VOP/ZOP:

1.1.3.3, 1.1.3.10, 2.1, 3.3, 4.29, 8.1, 15.1

Související korespondence Správce stavby:

zn. 15474/21/18-21600-Jel, zn. 16013/21/18-21600/Rad, zn.16012/21/18- 21600/Rad, zn.  
16017/21/18- 21600Rad.

Související korespondence Zhotovitele:

zn. 006/2018/D11 1106, zn. 005/2018/D11 1106, zn. 004/2018/D11 1106,  
zn. D1106\_01\_ŠUM/2018/D11 1106

### **OPAKOVANÉ POKYNY SPRÁVCE STAVBY dle Pod-článku 3.3 VOP/ZOP**

Správce stavby dle Pod-článku 1.1.2.4 VOP/ZOP ve věci smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2018, č. 02PA-000041 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené mezi **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČ: 659 93 390, jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“), a společností „**Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové – Smiřice**“, sestávající se z obchodních společností (i) EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, (ii) Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915 a (iii) SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný



závod Dopravní stavby VÝCHOD, se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 480 35 599, jako Zhotovitelem dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“),

v reakci na dopis Zhotovitele zn. 006/2018 D11 1106, datovaný dne 18. 10. 2018, doručení vykázáno dne 19. 10. 2018, kterým Zhotovitel reagoval na dopis Správce stavby ze dne 15. 10. 2018, zn. 16013/21/18-21600/Rad,

vzhledem k tomu, že Zhotovitel odmítl podepsat Zápis o předání staveniště v návaznosti na jednání o předání Staveniště, které se konalo za účasti Správce stavby, Objednatele a Zhotovitele dne 27. 9. 2018, na adrese Čerčanská 12, 140 00 Praha 4,

jelikož Zhotovitel nezačal práce na Díle do 14 dní od Data zahájení prací dle Pod-článku 1.1.3.2 VOP/ZOP (5. 10. 2018), tj. do 19. 10. 2018, které mu bylo oznámeno Správcem stavby dopisem ze dne 27. 9. 2018, zn. 15474/21/18-21600-Jel (doručeno dne 27. 9. 2018), čímž snad fakticky projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků ze Smlouvy, resp. nepokračuje na Díle v souladu s Pod-článkem 8 VOP/ZOP, ačkoli mohl bez ohledu na tvrzený stav Staveniště zahájit minimálně geodetickou a projekční činnost a zřídit zařízení Staveniště,

protože Zhotovitel nesplnil řádně a včas bezprostředně závazné pokyny Správce stavby podle Pod-článku 3.3 VOP/ZOP, které Správce stavby vydal dopisem ze dne 15. 10. 2018, zn. 16013/21/18-21600/Rad a dopisem ze dne 20. 10. 2018, zn. 16017/21/18-21600Rad, konkrétně pokyn k podepsání Zápisu o předání staveniště a pokyn k okamžitému zahájení prací na Díle,

tímto dle Pod-článku 3.3 VOP/ZOP vydává

**opakovaný pokyn k poskytnutí součinnosti  
a k podepsání již vyhotoveného a odsouhlaseného  
Zápisu o předání staveniště,**

u Správce stavby na adrese Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, a to bezodkladně s největším urychlením, nejpozději však do (3) pracovních dnů ode dne doručení tohoto dopisu,

a dále

**opakovaný pokyn k zahájení prací na Díle,**

a to bezodkladně s největším urychlením, nejpozději však do 26. 11. 2018 s přihlédnutím k tomu, že má Zhotovitel připraveny příslušné kapacity, jak uvedl ve své korespondenci, tj. k podepsání Zápisu o předání staveniště a zahájení prací na Díla tak, jak je níže uvedeno.

Pro úplnost Správce stavby v reakci na dopis Zhotovitele ze dne 18. 10. 2018, zn. 006/2018/D11 1106 (doručen 19. 10. 2018) uvádí především, že dosavadní úkony Správce stavby, resp. jeho pokyny, nejsou nicotné a bez právního významu a účinků.



Pokyny a požadavky Správce stavby jsou opodstatněné, v souladu se Smlouvou a jsou pro Zhotovitele bezprostředně závazné, protože Zhotovitel je v prodlení s plněním elementárních smluvních povinností a musí si být vědom důsledků z toho plynoucích. V této souvislosti Správce stavby dodává, že trvá na tom, že udělené pokyny byly a jsou nutné k dokončení Díla; opačné tvrzení Zhotovitele je naprosto absurdní a zcela zjevně nesprávné.

Správce stavby se dále kategoricky ohrazuje proti tvrzení Zhotovitele, že by snad jeho dosavadní jednání neodpovídalo základním požadavkům na výkon funkce Správce stavby nebo že by bylo v rozporu s dobrou vírou a poctivým obchodním stykem. Správce stavby jedná naopak v souladu se Smlouvou a aplikuje, resp. musí aplikovat, příslušné Pod-články Smlouvy, jenž má k dispozici pro případ nečinnosti Zhotovitele, resp. ignorování svých pokynů.

Pokud jde o sdělení Zhotovitele, že v daném případě neběží termíny realizace Díla, tj. Doba pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP, Doba pro uvedení do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP a termíny pro splnění postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.29 VOP/ZOP, konstatuje Správce stavby, že není pravdivé a nemá naprosto žádnou oporu se Smlouvě. Zhotovitel si je této skutečnosti zcela dobře vědom, proto již ostatně oznamuje dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP časové nároky dle Pod-článku 2.1 VOP/ZOP.

S pozdravem

.....  
Ing. Tomáš Gross Ph.D.  
ředitel Závodu Praha  
Správce stavby  
dle Pod-článku 1.1.2.4 a 1.3 VOP/ZOP



**Na vědomí v kopii odesláno dle Pod-článku 1.3 VOP/ZOP:**

- Ing. Jan Kroupa, FEng., Objednateli dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP

**Přílohy:**

- Bez příloh



