

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření													Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizátor	Schválovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA													
				Zast. provozu	Vyj. kolaje	Omeze. rychlosti	ODDP	LNT / NVU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné	Regulování	Dálková																											Nákladní	Regulování	Dálková	Nákladní	% vliv na ODDP	% zbývající ND							
89	505	V-011466/24	Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,6,8,13,13c,15,19,21,33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr HK-Slezské Předměstí, Předměče n. L. a Všešary; zhl. SK 13-31 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka V4268 - severní i jižní nástup.	ZP	S			LNT		X		ND			X	X	X	0	0	0	0	50	0	0	výluka opravny vozů V4268	ZST Hradec Králové hl.n. demontáž a úprava TV	SS východ HKRB	4	I	I	S	D	12	14.12.	14.12.	14.12.											1		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018					
90	505	V-011465/24	Hradec Králové hlavní nádraží: 17,23 + TV,	S														0	0	0	0	100	60	0	pokr. v r. 2026	ZST Hradec Králové hl.n. modernizace	SS východ HKRB	4	I	I	S	Ne	18d	14.12.	31.12.	14.-31.12.														18		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018		
91	505	V-011467/24	Hradec Králové hlavní nádraží: 27-31 bez TV, 13,15,19,21,33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 25-31 směr HK-Slezské Předměstí, Předměče n. L. a Všešary; zhl. SK 19-31 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka V4268 - severní i jižní nástup.	S				NVU							X	X	X	0	0	0	0	50	20	0	výluka TV demontáž a úprava TV	ZST Hradec Králové hl.n. demontáž a úprava TV	SS východ HKRB	4	I	I	S	D	4x12h	15.12.	18.12.	15.-18.12.													4		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018			
92	505	V-011471/24	Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a13c jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: tratová + TV,	ZP	T+S			NVU		X		ND			X	X	X	0	0	0	0	20	20	0	výluka TV demontáž základů TV	ZST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV	SS východ HKRB	4	I	I	S	N	2x8h	21.03.	23.03.	21.-23.3.														2		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018		
93	505	V-011473/24	Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: tratová + TV,	ZP	T+S					X		ND			X	X	X	0	0	0	0	20	20	0	výluka TV demontáž základů TV	ZST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV	SS východ HKRB	4	I	I	S	N	7x8h	23.03.	30.03.	23.-30.3.														7		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018		
94	505	V-005964/23	Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: tratová + TV,	ZP	T+S					X		ND						0	0	0	0	15	0	0	výluka TV demontáž stožárny TV	ZST Hradec Králové hl.n. stožárny TV	SS východ HKRB	4	I	I	S	N	2x6h	26.04.	28.04.	26.-28.4.															2		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018	
95	505	V-006151/24	Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: tratová + TV,	ZP	T+S			NVU		X		ND			X	X	X	0	0	0	0	50	50	0	výluka TV demontáž bran TV	ZST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV	SS východ HKRB	4	I	I	S	D	2x11h	01.05.	02.05.	1.-2.5.															2		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018	
96	505	V-006162/24	Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: tratová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,17-33,51-59 jen TV, 6s,8,10a-18a,10c + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 6,8 směr Hr. Králové-Slezské Př., zhlavi SK 19-33 směr Odb Plačice.	ZP	T+S			NVU		X		ND			X	X	X	0	0	0	0	50	50	0	výluka jižního nástupišťe 1a	ZST Hradec Králové hl.n. základy TV, demontáž ZV, prodloužení nástupišťe 1a	SS východ HKRB	4	I	I	S	D	12	14.01.	14.01.	14.1.																1		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018
97	505	V-011480/24	Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: tratová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,8-10c jen TV, 6s,8,10a-18a,10c + TV, ost. zař.: nástupišťe 2. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 6,8 směr HK-Slezské Předměstí.	ZP	T+S			NVU		X		ND			X	X	X	0	0	0	0	20	20	0	výluka jižního nástupišťe 2	ZST Hradec Králové hl.n. základy TV, montáž stožárny TV, demontáž zastřešení	SS východ HKRB	4	I	I	S	N	2x8h	15.03.	17.03.	15.-17.3.																2		Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Vyř. kolejí	Omeze. rychlosti	Dopr. omezení a opatření							Odfeknuti tras	Zpoždění	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA
							OVDP	LN1 / NVU	VNUK	Odfeknuti tras	Odklon	ND	ZČPT																												
2	510	V-003499/24	Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV,	ZP	T													ST Hradec Králové	HKRB	7	O	S	Ne	12d	12.05.	23.05.	12.-23.5.													Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2026 - 2027	640230026
3	510	V-001164/24	Hostinné: zab. zař.: PZS v km 106,741 (P4534).	S														SSZT Hradec Králové	HKRB	7	O	S	Ne	2d	11.06.	12.06.	11.-12.6.													Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR HKR 2024 - 2025	640220011
4	510	V-005143/24	Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV,	ZP	T													Objednatel 7	HKRB	7	I	S	Ne	10d	12.05.	21.05.	12.-21.5.												Výstavba PZS v km 112,937 (P4547) včetně konstrukce, aktivace PZZ	3273514800	
5	510	V-005145/24	Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV,	ZP	T													Objednatel 7	HKRB	7	I	S	Ne	10d	12.05.	21.05.	12.-21.5.												Výstavba PZS v km 113,931 (P4549) včetně konstrukce, aktivace PZZ	3273514800	
6	510	V-008688/24	Kunčice nad Labem: celá bez TV,	ZP	S													SS východ	HKRB	7	I	S	Ne	3d	08.05.	10.05.	8.-10.5.												Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	5003730006	
7	510	V-008686/24	Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, Roztoky u Jilemnice - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Roztoky u J. od náv. RS po náv. Se10.	ZP	T+S													SS východ	HKRB	7	I	S	Ne	3d	05.05.	07.05.	5.-7.5.												Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	5003730006	
8	510	V-003288/24	Nový Bydžov: 1,3 bez TV,	S														ST Hradec Králové	HKRB	7	O	S	Ne	12d	22.05.	02.06.	22.5.-2.6.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	
9	510	V-003287/24	Nový Bydžov: 2,4 bez TV,	S														ST Hradec Králové	HKRB	7	O	S	Ne	10d	12.05.	21.05.	12.-21.5.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	
10	510	V-005111/24	Kunčice nad Labem - Vrchlábí: zab. zař.: PZZ v km 0,823 (P4782).	T														Objednatel 7	HKRB	7	I	S	Ne	5d	03.11.	07.11.	3.-7.11.												Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlábí	3273514800	
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčoves - Smiřice																																									
1	511	V-011524/24	Hradec Králové hlavní nádraží - Všešary: traťová bez TV,	ZP	T													ZST Hradec Králové hl.n. demontáž části koleje	SS východ	HKRB	4	I	S	D	8	20.01.	20.01.	20.1.												Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ZST Hradec Králové hl.n.	5003720018

Filtiry:

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dogr. omezení a opatření													Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizátoři	Schválovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uplnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																	
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omeze. rychlosti	ODDP	LNT / NVU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní																											Regionální	Dálková	Nákladní	% vtr. na ODDP	% zbývajících KD												
2	513	V-017185/22	Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, včetně dopravní Kostelec nad Orlicí celá bez TV,	ZP	T+S							X																								SMT: propustky v km 59,398 a km 62,907 - přestavba, ST: cyklická výměna jazyka výh. č. 2, 6, 7 v Kosteclí n. O. Oprava přejezdu v km 58,966 (P4032)	SMT Hradec Králové HKR6	4	O	S	Ne	10d	23.06.	02.07.	23.6.-2.7.													Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640190046 640210018
3	513	V-023270/18	Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí. Kostelec nad Orlicí: celá bez TV,	ZP	T+S							X																							Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu v km 58,445 směr KnO	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	95d	22.06.	24.09.	22.6.-24.9.							9	31	31	24			Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice	5523520024	
4	513	V-018335/22	Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV,	ZP	T																													Týniště 3, 4, Elektrizace - rekonstrukce TÚ vč. zřízení Výhybní Rašovice, přípravné práce před elektrizací	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	55d	22.06.	15.08.	22.6.-15.8.							9	31	15			Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	5523730001 5523520012			
5	513	V-018336/22	Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV,	ZP	T+S																														vazba na investici KHK - podjezd; vazba na CZD ŠKODA AUTO; provizor. nakl. v ŽST Borohrádek; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	65d	22.06.	25.08.	22.6.-25.8.							9	31	25			Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	5523730001 5523520012		
6	513	V-008682/24	Častolovice: 1a,3a,4 bez TV, Častolovice: 1,2,3 bez TV, kusé směr Rychnov n. K./Kostelec n. O.	ZP	S																													souběh se ZP Častol. (m) - Solnice a Častol. (m) - Kostelec n. O.	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	51d	22.06.	11.08.	22.6.-11.8.							9	31	11			Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice	5523520024			
7	513	V-018334/22	Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV,	ZP	T																													Týniště 3 - pažení v oblasti Výhybní Rašovice vč. propustku v km 54,571.	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	3d	21.03.	23.03.	21.-23.3.												Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	5523730001			
8	513	V-018338/22	Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV,	ZP	T+S																														Týniště 3, 4, Elektrizace - hloubení a betonáže základů TV, přeložky síti most v km 0,740.	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	4d	18.04.	21.04.	18.-21.4.													Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	5523730001 5523520012	
9	513	V-018339/22	Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, její část odpovídající nově SK Z01 Solnice obvod n.n.	T																														lžďy možné přes nové koleje n.n.	SS východ HKR6	4	I	S	Ne	50d	26.08.	14.10.	26.8.-14.10.							6	30	14			Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část	5523520012			
10	513	V-007157/23	Rokytnice v Orlických horách: 3,1a bez TV, výh.: 7, od námezniku výh.č.7 po konec koleje č.1a	S																														Oprava výhybky č.7 v ŽST Rokytnice.	ST Hradec Králové HKR6	4	O	S	Ne	4d	25.03.	28.03.	25.-28.3.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018			
11	513	V-004860/23	Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV,	ZP	T+S																													Oprava výhybek: Vamberk - výh. č.9ab; Rokytnice - výh. č.2. Oprava přejezdů v km 6,358 (P4129) a km 12,701 (P4138) a km 19,306 (P4144), SVK v km 0,940-1,355; 9,130-9,410; 15,730-15,780; oprava GPK, svařování, kácení stromů a odstraňování vegetace.	ST Hradec Králové HKR6	4	O	S	Ne	10d	25.03.	03.04.														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018		

Filtry:

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Dopr. omezení a opatření													Poznámka	Důvod konání výluky	Žádátel	OR/Organizátor	Schvářetel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení													Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																								
					Výř. lokaje	Omeř. rychlosti	OVP	LNT / NVU	VNUK	Odfeknuti trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní													Regionální	Dálková	Nákladní	% vliv na OPOD	% zbyvajici KO	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12																			
8	521	V-007536/22	Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, Přeš dopravnu Odb Závodiště Odb Tunnel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přeš dopravnu Odb Závodiště	T				NVU	VNUK	X	X						X																		5	5	30	100	15	Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 4. TK k 1. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy).	Vložení výhybek č. 2XA a 3XA - dočasné rozšíření odbočky Závodiště, vložení neutrálního pole trakčního vedení do sud. části kol., úprava trakčního vedení.	SS západ - Přežň PHA13																			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	5213510006					
9	521	V-007537/22	Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, Přeš dopravnu Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Tunnel: 3. + TV, Přeš dopravnu Odb Závodiště	T				NVU	VNUK	X	X					X																			5	5	30	100	15	Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 3. TK k 2. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy).	Vložení výhybek č. 1XA a 4XA - dočasné rozšíření odbočky Závodiště, vložení neutrálního pole trakčního vedení do lich. části kol., úprava trakčního vedení, snes. části trakč. vedení ve 3. kol Odb Závodiště.	SS západ - Přežň PHA13																						Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	5213510006		
10	521	V-006766/23	Praha-Radotín - Odb Tunnel: 3. + TV, Přeš dopravnu Odb Závodiště	T				NVU							ND																				5	5	30	100	15	Snesena část trakčního vedení ve 3. kol v Odb Závodiště. Dočas. vysunutí nást. zastávky Praha-Velká Chuchle od 3. TK k 1. TK. Pro zřízení vys. nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy).	Výstavba rampy podél Radotínské ulice (+ přeložky sítě) včetně def. podpěry trakčního vedení č. 19N a levé stojky návěštní lávky, práce ve 3 kol., práce na NK nadjezdu.	SS západ - Přežň PHA13																								Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	5213510006
11	521	V-010335/21	Karlštejn: 3..7. jen TV,	S																													0	0	0	100	70	Odstavení mechanizace.		SS západ - Přežň PHA13																			Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	5213510015							
12	521	V-008681/24	Karlštejn - Beroun: zab. zař.: ETCS (1., 2. TK).	T																													0	0	100	99	Vypnutí systému z důvodu rekonstrukčních prací v úseku z zásahy do ZZ (vstupní hranice do oblasti ETCS).		SS západ - Přežň PHA13																						Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	5213510015					

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dogr. omezení a opatření											Odklonění tras	Zpoždění	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Odpočetitel	Schválovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uplnění													Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA														
				Zast. provozu	Výsl. kolaje	Omaz. rychlosti	OND	LNT / NVU	VNUK	Odklonění trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné															Regulační	Dálková	Nákladní	Regulační	Dálková	Nákladní	% vltv na OOOD	% zbyvajících NO	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12						
13	521	V-003390/23	Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom	T				X			X			X			5	5	30	100	15		PJ 80 km/h při použití pev. zábran/50 km/h (kde to nebude technicky možné) - 3000 m.	Rekonstrukční práce ve vyloučeném úseku - SP č. 3 (žel. spodek, žel. svršek, mostní objekty, trakční vedení).	SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	Ne	69d	07.03.	14.05.	7.3.-14.5.																		Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015			
14	521	V-003394/23	Beroun - Karlštejn: 1. + TV,	ZP	T					X				X	X	X	0	0	0	0	0		Zásobování stavby (návoz/odvoz materiálu, koordinace s montáží žel. svršku v dlouhodobě vyloučené 2. koleji).		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	N	68x5h	07.03.	14.05.	7.3.-14.5.						25	30	13										Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015			
15	521	V-006712/24	Karlštejn: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Beroun.	S				NVU									10	10	60	66	40		Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK).		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	D	7x16h	05.05.	11.05.	5.-11.5.										7								Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015			
16	521	V-013702/22	Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun	T				VNUK	X					X	X	X	0	0	0	0	25		Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK).		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	D	7x16h	05.05.	11.05.	5.-11.5.										7							Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015				
17	521	V-010368/21	Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn	T					X					X	X	X	10	10	60	100	15		PJ 80 km/h při použití pev. zábran/50 km/h (kde to nebude technicky možné) - 3000 m.	Rekonstrukční práce ve vyloučeném úseku - SP č. 4 (žel. spodek, žel. svršek, mostní objekty, trakční vedení, skalní objekty).	SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	Ne	79d	15.05.	01.08.	15.5.-1.8.												17	30	31	1					Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015	
18	521	V-006740/24	Karlštejn - Beroun: 2. + TV,	ZP	T				X					X	X	X	0	0	0	20	0		Zásobování stavby (návoz/odvoz materiálu, koordinace s montáží žel. svršku v dlouhodobě vyloučené 1. koleji) - SP č. 4 + SP č. 5.		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	N	183x5h	15.05.	14.11.	15.5.-14.11.																			Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015		
19	521	V-013670/22	Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom	T				VNUK									5	5	30	25	10		Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK).		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	D	7x16h	21.07.	27.07.	21.-27.7.												7							Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015		
20	521	V-006920/24	Karlštejn: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Beroun.	S				NVU									0	0	0	66	15		Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK).		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	D	7x16h	21.07.	27.07.	21.-27.7.														7							Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015
21	521	V-012660/20	Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom	T													10	10	60	100	35		PJ 80 km/h při použití pev. zábran/50 km/h (kde to nebude technicky možné) - 2500 m.	Rekonstrukční práce ve vyloučeném úseku - SP č. 5 (žel. spodek, žel. svršek, mostní objekty, trakční vedení, skalní objekty).	SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	Ne	105d	02.08.	14.11.	2.8.-14.11.																				Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015	
22	521	V-006926/24	Beroun: 1.,1a bez TV, 1.,1a,3.,3a jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Karlštejn.	S				NVU									0	0	0	66	15		Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK).		SS západ - Píseň	PHA13	6	I	S	D	7x16h	03.11.	09.11.	3.-9.11.																				Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015	

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Table with columns: Pol. číslo, VR, Číslo výluky, Místo vyloučení, Dopr. omezení a opatření, Poznáмка, Důvod konání výluky, Účetní, ORO/objednatel, Schvázevatel, Druh akce, Typ akce, Charakter výluky, Doba trvání, Den zahájení, Den ukončení, Upravení, and ISPROFOND PA. Rows include entries for Praha M.nádraží-Sluncová, Praha Masarykovo nádraží, Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: SZZ., Praha Masarykovo nádraží: 3.,4.,5.,6. + TV, Praha-Bubny, Kralupy nad Vltavou, and Ústí nad Labem.

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dogr. omezení a opatření											Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizátor	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA			
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omeze. rychlosti	ODP	LMT/NVU	VNUK	Odfikování trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné																											Regulace	Odřezání trasy	Náhradní
14	527	V-007646/23	Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.7.11.13.15.17. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28	S					NVU									SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	26.07.	27.07.	26.-27.7.								2						Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519	
15	527	V-007750/23	Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.7.11.13.15.101.103.109a.1en	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	12.08.	13.08.	12.-13.8.									2						Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519	
16	527	V-007746/23	Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.7.11.13.15.101.103.109a.1en	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	06.08.	07.08.	6.-7.8.									2						Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519	
17	527	V-007748/23	Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.7.11.13.15.101.103.109a.1en	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	10.08.	11.08.	10.-11.8.									2						Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519	
18	527	V-007747/23	Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.7.11.13.15.101.103.109a.1en	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	08.08.	09.08.	8.-9.8.									2						Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519	
19	527	V-007671/23	Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 118 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115., od námezničku výhybky č. 10 a 30 po námezničku výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.7.11.13.15.101.103.109a.1en	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	28.07.	29.07.	28.-29.7.									2						Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519	
20	527	V-007643/23	Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 104 a 110 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezničku výhybky č. 155 po námezničku výhybky č. 25	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	13.07.	14.07.	13.-14.7.									2							Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519
21	527	V-007644/23	Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezničku výhybky č. 104 a 110 po námezničku výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezničku výhybky č. 155 po námezničku výhybky č. 25	S					NVU								SEE Praha	PHA13	7	O	S	Ne	2d	15.07.	16.07.	15.-16.7.									2							Komplexní oprava spádoviště v zst. Kralupy nad Vltavou	645180519

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření												Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schvázevatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																				
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omeze. rychlosti	OVDP	LNT / NVU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné	Regulování																											Dálková	Nákladní	Regulování	Dálková	Nákladní	% vliv na OOOD	% zbývající KO													
18	533	V-015506/23	Chomutov - Kadaň-Pruněfov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV,	T+S									VNUK																								Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Pruněfov, PJ 50 km/h - 7700 m.	Výstavba základů trakčního vedení.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	D	6x8h	12.11.	17.11.	12.-17.11.												6	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901
19	533	V-008375/24	Kadaň-Pruněfov: celá + TV,	ZP	S									X		ND			X	X	X														Omezení provozu na vlečku V3094.	Převěšení stávajícího trakčního vedení - kolejové spojky.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	N	2x8h	15.11.	17.11.	15.-17.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
20	533	V-008376/24	Kadaň-Pruněfov: lichá + TV,	S									NVU																						Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) v liché kolejové skupině.	Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) v liché kolejové skupině.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	D	2x8h	17.11.	18.11.	17.-18.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
21	533	V-015610/23	Kadaň-Pruněfov: sudá + TV,	S									NVU																						Omezení provozu na vlečku V3094.	Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) v sudé kolejové skupině.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	D	2x8h	19.11.	20.11.	19.-20.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
22	533	V-008377/24	Kadaň-Pruněfov: celá + TV,	ZP	S									X		ND			X	X	X														Omezení provozu na vlečku V3094.	Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) - kolejové spojky.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	N	2x8h	21.11.	23.11.	21.-23.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
23	533	V-015616/23	Kadaň-Pruněfov: lichá + TV,	S									NVU																						Provizorní zakotvení TV v liché kolejové skupině.	Provizorní zakotvení TV v liché kolejové skupině.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	D	2x8h	23.11.	24.11.	23.-24.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
24	533	V-003091/24	Kadaň-Pruněfov: celá + TV,	ZP	S									X		ND			X	X	X														Omezení provozu na vlečku V3094.	Realizace převěsů.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	N	8x4h	23.11.	01.12.	23.11.-1.12.												8	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
25	533	V-008379/24	Kadaň-Pruněfov: sudá + TV,	S									NVU																						Omezení provozu na vlečku V3094.	Provizorní zakotvení TV v sudé kolejové skupině.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	D	2x8h	25.11.	26.11.	25.-26.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
26	533	V-008380/24	Kadaň-Pruněfov: celá + TV,	ZP	S									X		ND			X	X	X														Omezení provozu na vlečku V3094.	Provizorní zakotvení trakčního vedení - kolejové spojky.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	N	2x8h	27.11.	29.11.	27.-29.11.												2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		
27	533	V-008422/24	Kadaň-Pruněfov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV,	T+S									VNUK																						Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Pruněfov, ZP směr Droužkovice, PJ 50 km/h - 7700 m.	Výstavba stožárů trakčního vedení.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	D	6x8h	07.12.	12.12.	7.-12.12.												6	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněfov (včetně)	3273214901		

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schvázeatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uplnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																									
				Zast. provozu	Výř. kolejí	Omeze. rychlosti	OND	LNT / NVU	VNUK	Odfeknuti trasy	Odklon	ND	ZČPT																											Jiné	Regulování	Dálková	Nákladní	Regulování	Dálková	Nákladní	% vltv na OOOD	% zbyvajících KD																
28	533	V-015492/23	Chomutov - Kadaň-Pruněřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV,	T+S																																	Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Pruněřov, PJ 50 km/h - 7700 m.	Výstavba stožárů trakčního vedení.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S															2	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně)	3273214901					
29	533	V-005079/24	Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV,	T																																ST K.Vary + SMT K.Vary	Oprava mostu v km 149,437 - výměna mostnic. Výměna pražců včetně opravy GPK.	SMT Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	5d	31.03.	04.04.	31.3.-4.4.			1	4									Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR UNL 2022 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220005 650220013				
30	533	V-017742/22	Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV,	T																																ST K.Vary + SMT K.Vary	Oprava mostu v km 149,437 - výměna mostnic. Výměna pražců SB8 (800 ks) v km 145,665 - 146,400, oprava GPK.	ST Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	9d	04.04.	12.04.	4.-12.4.				9										Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR UNL 2022 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220005 650220013			
31	533	V-005427/24	Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV,	T																																		Výměna kolejnic a upevňovadel, oprava GPK včetně úpravy kolejového lože.	ST Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	5d	06.10.	10.10.	6.-10.10.										5			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013			
32	533	V-005428/24	Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV,	T																																		Výměna kolejnic, oprava GPK včetně úpravy kolejového lože.	ST Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	5d	13.10.	17.10.	13.-17.10.											5			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013		
33	533	V-005426/24	Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV,	T																																		Výměna kolejnic, oprava GPK včetně úpravy kolejového lože.	ST Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	3d	01.10.	03.10.	1.-3.10.											3			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013		
34	533	V-005416/24	Ostrov nad Ohří: 4. jen TV, výh.: 15, 16, 17,	S																																		Výhybky č. 15, 16, 17 - výměna pražců.	ST Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	12d	03.11.	14.11.	3.-14.11.												12			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013	
35	533	V-008429/24	Karlovy Vary: zhl. směr Odb K.Vary-Dvory nz (2. kolej) od km 185,847 po návestidlo Se27. Spojky výh. 32-33 a 34-36 sjízdné. Karlovy Vary: 2. jen TV, v části mezi ÚD8, ÚD12, ÚD13, ÚD14 a nově vložený dělič cca v km 186,001.	S																																		Omezení rychlosti v 1. koleji v oblasti mezi výh. spojkami 32/33 a 34/36 na 30 km/h. Po dobu výluky provoz vlaků nákladní dopravy jen po SK2a a 2.TK K.Vary - K.Vary-Dvory.	Sanace žel. spodku v oblasti km 185,847 - 185,976.	SS západ - Píseň UNL11	8	I	S	Ne	40d	01.03.	09.04.	1.3.-9.4.				31	9									Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 – 186,000	5413520046	
36	533	V-005524/24	Sokolov seřadovací nádraží: 13.,15.,17.,19. + TV, včetně přílehlých výhybek Sokolov seřadovací nádraží: 21.,23.,25.,27.,29. jen TV,	S																																		Oprava kolejí a výhybek (2.část), TSO SK13-19 + přílehlé výhybky.	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 2.část	ST Karlovy Vary UNL11	8	O	S	Ne	35d	25.07.	28.08.	25.7.-28.8.											7	28			Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 2.část	650190131

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odklonění tras	Zpoždění	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schváze	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA			
				Zast. provozu	Výh. lože	Omeze. rychlosti	OVDP	LNT / NVU	VNUK	Odklonění trasy	Odklon	ND	ZČPT																													Jiné	Registrační	Dálková
6	540	V-004235/23	Karlovy pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV,	ZP	T					X	ND		X	X	X	0	0	0	0	0	0	100	0	0												10	Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	640230003						
7	540	V-015225/23	Karlovy pod Ještědem: zab. zař.: výměna návěstidel 8ks (2 ks - 5sv,2ks - 4sv,2ks - 3sv,2ks - 2sv).	S																																5	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR HKR 2024 - 2025	640220011						
8	540	V-014862/23	Karlovy pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV,	ZP	T+S					X	ND		X	X	X	0	0	0	0	0	0	100	0	0	práce ST + SMT												7	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	640210018 640230003					
9	540	V-016988/22	Brniště: výh.: 1,2,3,4, Brniště: 1. bez TV, záhl. směr Mimoň. Brniště - Mimoň: traťová bez TV,	ZP	T+S					X	ND		X	X	X	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	nelze objíždět											15	Oprava kolejí a výhybek v zst. Brniště	640190080					
10	540	V-016997/22	Brniště: 3.a 4x bez TV, Brniště: výh.: 4,10,	S												0	0	0	0	0	0	100	100	60	0	nelze křížovat osobní vlaky											20	Oprava kolejí a výhybek v zst. Brniště	640190080					
11	540	V-017001/22	Brniště: 2. bez TV,	S												0	0	0	0	0	0	100	100	60	0	oprava koleje č. 2											11	10	Oprava kolejí a výhybek v zst. Brniště	640190080				
12	540	V-017007/22	Brniště: 5.a 5a bez TV,	S												0	0	0	0	0	0	100	100	80	0	oprava koleje č. 5, 5a												15	Oprava kolejí a výhybek v zst. Brniště	640190080				
13	540	V-003022/24	Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: návěstidla,	T												0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	výměna 5ks stožárových návěstidel (PHS, HS, Se1,Se2, SeH)													4	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR HKR 2024 - 2025	640220011			
14	540	V-003588/24	Horní Police: 3. bez TV,	S												0	0	0	0	0	0	100	100	40	0	oprava koleje č.3													20	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018			
15	540	V-019488/21	Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZS v km 10,486, 12,006, 12,374,	T												5	5	10	100	100	100	100	100	100	0	0	oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice (PZS v km 9,712; 10,486, 12,006 a 12,374)														1	7	Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice	640190130
16	540	V-006423/24	Česká Lípa hlavní nádraží - Stružnice: traťová bez TV,	ZP	T					X	ND		X	X	X	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	RSD výluky pro stavbu most SO 202 v km															3	7		

Datum a hodina tisku: 12.07.2024 14:33 hod.
Filtry:

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dogr. omezení a opatření												Poznámka	Důvod konání výluky	Základní	OR/Objednávatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA													
				Zast. provozu	Vyj. ložise	Omeze. rychlosti	ODDP	LMT / NVU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné	Regionální																											Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	% vltv na ODDP	% zbyvajících KD						
17	540	V-005690/24	Benešov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí: celá bez TV,	ZP	T+S									X	ND						X	X	X												Rekonstrukce mostu ve Františkově nad Ploučnicí	SS Západ - Praha UNL11	7	1															Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa	3273214993
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora																																																						
1	541	V-005140/24	Rožďalovice: zab. zař.: PZM v km 17,979 (P4613),		S																													rekonstrukce PZM	Objednávatel 6 HKRG	7	1									5					Rekonstrukce PZM v km 17,979 (P4613) trati Nymburk město - Jičín	3273514800		
2	541	V-005138/24	Křinec: zab. zař.: PZZ v km 11,121 (P4607),		S																													rekonstrukce PZM	Objednávatel 6 HKRG	7	1													Rekonstrukce PZM v km 11,121 (P4607) trati Jičín - Nymburk město	3273514800			
3	541	V-004867/23	Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV,	ZP	T								X	ND			X																	SVK, SVP, SČ, BK v km 2,200 - 5,200. Oprava přejezdu v km 2,215 (P3977),	ST Hradeck HKRG	7	0										12					Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí																																																						
1	542	V-015063/23	Libuš - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou,	ZP	T+S									X	ND		X		X															Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v dopravní Lomnice nad Popelkou, oprava přejezdů P4717 v km 64,251 a P4718 v km 64,618 SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění	ST Liberec HKRR	7	0										30	3			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025 Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou	640210018 640230004		
2	542	V-014860/23	Dolní Bousov - Libuš: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV,	ZP	T+S									X	ND		X		X															SVP, SVK, čištění kol. lože, úprava příčkové, zřízení BK	ST Liberec HKRR	7	0										10			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018			
3	542	V-008039/22	Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520	ZP	T									X	ND		X		X														SMT (43N) + ST Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovačů, oprava odvodnění, SČ, doplnění ŠL, oprava GPK strojné, oprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na sportní stavbu.	SMT Praha PHA14	7	0										2	31	10			Oprava mostu v km 23,004 na trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka	645230017		
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tránsice - Bad Brambach; Tránsice - Luby u Chebu																																																						
1	543	V-004597/24	Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. zař.: nástupiště u 3. staniční koleje.		S																													Kompletní montáž stávajícího přístupového nástupiště u 3. SK (včetně podpěr).	SS Západ - Píseň UNL11	8	1															Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	5413520024	
2	543	V-017895/22	Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV,	ZP	T								X	ND			X	X	X															Sanace žel. spodu a zřízení odvodnění v km 69,450-69,840,	ST Karlovy Vary UNL11	8	0														Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013		
3	543	V-017613/22	Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775	ZP	T								X	ND			X	X	X															TSO v km 17,660-17,980, strojní čištění a oprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů. Výstavba PZS na přejezdu v km 12,293 (P324).	ST Karlovy Vary UNL11	8	10											29	1			Výstavba PZS na přejezdu P324 v km 12,293 na trati Cheb - Aš st.hr. - (Selb) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	3273514800 650220013	

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																													
				Zast. provozu	Vyh. koleje	Omeze. rychlosti	OVDP	LNT/VNU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ND	ZČPT																											Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	% vltv na ODOO	% zbývajících ND																				
3	547	V-017192/22	Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec - Chrastava: traťová bez TV,	ZP	T														X																			Oprava mostu v km 161,062 TU 951 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby	SMT Hradec Králové HKRB	7	0	§	Ne	30d	08.07.	06.08.	8.7.-6.8.												24	6					Oprava mostu v km 161,062 na trati Liberec - Cernousy	640210016		
4	547	V-003595/24	Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV,	ZP	T+S														X																		SVP, SVK, čištění kol, lože, reprofilace příkopů, zřízení BK	ST Liberec HKRB	7	0	§	Ne	6d	15.08.	20.08.	15.-20.8.																		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018			
5	547	V-003594/24	Fřýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Řasnice: celá bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Jindřichovice pod Smrkem: celá bez TV,	ZP	T+S															X																	SVP, SVK, čištění kol, lože, reprofilace příkopů, zřízení BK	ST Liberec HKRB	7	0	§	Ne	6d	21.08.	26.08.	21.-26.8.																		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018			
6	547	V-012552/20	Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV,	ZP	T+S																X																	Komplexní přestavba ŽST Chrastava a ŽST Hrádek nad Nisou	SS západ - Praha HKRB	7	1	§	Ne	153d	30.05.	29.10.	30.5.-29.10.																		Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava	5513720005 5513720006		
7	547	V-012551/20	Chrastava: 2,4,6,8,10 bez TV, výh.: 4,5,6,8, Hrádek nad Nisou: 3,5,8,10,12 bez TV, výh.: 11,12,16,17,18,	S																																	Demontáž koleji a vyhybek, rozšíření zařízení staveniště, zahájení výstavby podchodu, přeložky síť	SS západ - Praha HKRB	7	1	§	Ne	61d	31.03.	30.05.	31.3.-30.5.																			Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava	5513720005 5513720006		
8	547	V-003889/23	Chrastava: záhl. směr Hrádek nad Nisou, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. směr Chrastava.	ZP	T+S															X																	SC, SVK, oprava GPK na V130, výměna upevňovačů, zřízení BK, úprava odvodnění, výstroj trati, oprava přejezdu P2814 v km 13,122 a P2815 v km 15,178; oprava mostů: 11,905 izolace; 12,684 izolace; 12,888 izolace; 13,547 přestavba na trubní; 17,234	ST Liberec HKRB	7	0	§	Ne	25d	06.05.	30.05.	6.-30.5.																					Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou	640230008
548 - Liberec - Szklarska Poręba Góra; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl																																																																				
1	548	V-019606/21	Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV,	ZP	T															X																	Zajištění stability skalních masivů, sanace skal. SMT HK: oprava propustky v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba na trubní	SS západ - Praha HKRB	7	1	§	Ne	155d	08.04.	09.09.	8.4.-9.9.																					Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	3273214901 640230003
2	548	V-002777/24	Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV,	ZP	T															X																	propustky v km 13,700; km 14,120; km 14,416 a km 14,892	SMT Hradec Králové HKRB	7	0	§	Ne	12d	12.05.	23.05.	12.-23.5.																			Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR HKR 2024 - 2025	640230003		
3	548	V-009570/19	Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald, Tanvald: záhl. směr Desná.	ZP	T+S															X																	Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. pražců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravné Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů.	ST Liberec HKRB	7	0	§	Ne	130d	15.04.	22.08.	15.4.-22.8.																					Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov	640190035

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu Vyř. kolejí	Omez. rychlosti OVDP	Dopr. omezení a opatření					Odfeknutí tras Jiné	Regulování Dálková Nákladní	Regulování Dálková Nákladní	Regulování Dálková Nákladní	Zpoždění Nákladní	Nákladní % vliv na OOOD	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizátor	Schválovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA					
						LNT / NVU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ZČPT																																	SS východ	BN05	SS východ	BN05	SS východ
7	701	V-016021/23	Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 3 bez TV, 5,7,9 + TV,	ZP	T+S							X								SS východ	BN05	3	I		S	D	9x8h	11.10.	06.12.	11.-12.10., 18.-19.10., 29.-30.11., 4.-6.12.											4	2	3	Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005		
8	701	V-026568/19	Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví	S									X							SS východ	BN05	3	I		S	Ne	181d	01.01.	30.06.	1.1.-30.6.	31	28	31	30	31	30									Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005	
9	701	V-007840/22	Jihlava město: 2,2b jen TV, 1 + TV,	S			LNT													SS východ	BN05	3	I		S	Ne	5d	17.03.	21.03.	17.-21.3.														Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005		
10	701	V-007841/22	Jihlava město: 1 jen TV, 2,2b + TV,	S			LNT													SS východ	BN05	3	I		S	Ne	5d	24.03.	28.03.	24.-28.3.														Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005		
11	701	V-026567/19	Rantířov - Jihlava: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, nákladisté AČR	ZP	T+S							X								SS východ	BN05	3	I		S	Ne	46d	01.07.	15.08.	1.7.-15.8.														Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005		
12	701	V-017454/20	Jihlava město: vlečka Ferona	S									X							SS východ	BN05	3	I		S	Ne	107d	01.07.	15.10.	1.7.-15.10.														Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005		
13	701	V-003904/24	Jihlava město: 2,4,6 bez TV, 1,1a,3 + TV, vlečka Ferona; nákladisté AČR	S																SS východ	BN05	3	I		S	D	12	11.12.	11.12.	11.12.																Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005
14	701	V-003905/24	Jihlava město: 6 bez TV, nákladisté AČR	S																SS východ	BN05	3	I		S	D	12	12.12.	12.12.	12.12.																Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005
15	701	V-016019/23	Jihlava město: 1,2 + TV,	ZP	S							X								SS východ	BN05	3	I		S	D	2x8h	28.06.	29.06.	28.-29.6.															Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005	
16	701	V-026569/19	Jihlava město: 3 jen TV, 1,1a,2 + TV,	S								X								SS východ	BN05	3	I		S	Ne	117d	16.08.	10.12.	16.8.-10.12.															Modernizace ŽST Jihlava město	5613520005	

Filtry:

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Výsl. kolejí	Dopr. omezení a opatření							Odklonění tras	Způsobení	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OŘ/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA
						OVDP	LNT / NVU	VNUK	Odklonění tras	Odklon	ND	ZČPT																												
17	701	V-017747/23	Jihlava město - Jihlava: traťová + TV,	ZP	T												Objednatel 5 BNO5	3	0	s	Ne	90d	02.06.	30.08.	2.6.-30.8.						29	31	30			Oprava mostu v km 91,661 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava	639230039			
18	701	V-004756/24	Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, Šlapanov: celá + TV,	ZP	T+S												SEE Brno BNO5	3	0	O	D	2x6h	25.01.	26.01.	25.-26.1.	2									Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027	639240013				
19	701	V-004767/24	Jihlava - Dobronín: traťová + TV,	ZP	T												SEE Brno BNO5	3	0	O	D	7	26.04.	26.04.	26.4.		1								Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027	639240013				
20	701	V-004768/24	Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV,	ZP	T												SEE Brno BNO5	3	0	O	D	7	27.04.	27.04.	27.4.		1								Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027	639240013				
21	701	V-004772/24	Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV,	ZP	T												ST Jihlava BNO5	3	0	s	Ne	6d	07.12.	12.12.	7.-12.12.								6		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026	639230018				
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně																																								
1	702	V-017677/22	Balkova Lhota: celá bez TV,	ZP	S												ST České Budějovice PLZ10	5	0	s	Ne	12d	01.09.	12.09.	1.-12.9.							12			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091				
2	702	V-011244/23	Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejové a napětové obvody místního nádraží	ZP	T+S												SS západ - Píseň PLZ10	5	1	s	D	10x9h	04.03.	13.03.	4.-13.3.		10								Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	5313520028				
3	702	V-019594/21	Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejové a napětové obvody místního nádraží	ZP	T+S												SS západ - Píseň PLZ10	5	1	s	Ne	140d	12.04.	29.08.	12.4.-29.8.		19	31	30	31	29				Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	5313520028				
4	702	V-005996/23	Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejové a napětové obvody místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV,	ZP	T+S												SEE České Budějovice PLZ10	5	0	s	Ne	140d	12.04.	29.08.	12.4.-29.8.		19	31	30	31	29				Oprava trakčního vedení v úseku Malšice (včetně) – Slapy (včetně)	654230052				
5	702	V-015780/23	Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejové a napětové obvody místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV,	ZP	T+S												ST České Budějovice PLZ10	5	0	s	Ne	42d	19.07.	29.08.	19.7.-29.8.							13	29			Opravné práce v úseku Tábor - Bechyně	654180099			

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výuky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Dopr. omezení a opatření														Poznámka	Důvod konání výuky	Žadatel	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výuky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uplnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																		
					Vyj. kolaje	Omeze. rychlosti	ODDP	LN7/INU	VNUK	Odřeknutí trasy	Odřekn.	ND	ZČPT	Jiné	Regulační	Dálková	Nákladní	Regulační																											Dálková	Nákladní																
9	707	V-002498/24	Lenora - Volary: traťová bez TV,	ZP	T										X																					Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811).	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 61,796 (P1032); výstavba PZZ se závorami, výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu, zřízení nové přípojky NN, úprava SW na JOP Vimperk	Objednatel 10 PLZ10	6	I	S	Ne	9d	21.05.	29.05.	21.-29.5.															Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice - Volary	3273514800
10	707	V-016068/23	Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. směr Nová pec.	ZP	T+S									X																					Souvislá výměna kolejového roštu se strojním čištěním v km 76,215-83,618, zřízení BK včetně UT BK, strojní podbíjení, svoz výzkisků.	ST České Budějovice PLZ10	6	O	S	Ne	40d	15.09.	24.10.	15.9.-24.10.											16	24			Prostá rekonstrukce trati v úseku N. Pec – Č. Kříž	654200028		
11	707	V-002485/24	Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: záhl. směr Černý Kříž.	ZP	T+S									X																					Souběh s "40N" Č.Kříž - N.Pec (prostá rekonstrukce).	Oprava ocelových mostů v km 71,555 a 72,519; náhrada NK u mostu v km 72,519, výměna mostnic u mostu v km 71,555, snesení žel. svršku, oprava izolace, lokální oprava PKO, oprava vybraných propustků.	SMT Píseň PLZ10	6	O	S	Ne	21d	04.10.	24.10.	4.-24.10.												21			Oprava propustků v úseku Nová Pec – Černý Kříž Oprava mostů v úseku České Budějovice-Řeznov – Černý Kříž – 2. etapa	654210003 654230011	
12	707	V-002497/24	Horní Planá: záhl. směr Nová Pec.	ZP	S									X																				Souběh s "40N" Č.Kříž - N.Pec.	Výstavba PZZ na přejezdu v km 64,041 (P1642); doplnění chodníku včetně výměny přejezdové konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Zrušení přejezdu v km 64,330 (P1643) - výstavba náhradní komunikace.	Objednatel 10 PLZ10	6	I	S	Ne	9d	15.09.	23.09.	15.-23.9.												9			Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice - Černý Kříž	3273514800		
13	707	V-002496/24	Zlatá Koruna - Kfemže: traťová bez TV,	ZP	T									X																					Uzavírka P1584 na 7 dní (Holubov) společně s opravou místní komunikace. Souběh s "10N" (Kfemže - Boršov).	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 15,805 (P1584); doplnění závor a doplnění chodníku.	Objednatel 10 PLZ10	6	I	S	Ne	3d	01.11.	03.11.	1.-3.11.													3			Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1584 v km 15,805 na trati České Budějovice - Černý Kříž	3273514800
14	707	V-005832/23	Kfemže - Boršov nad Vítavou: traťová bez TV, Boršov nad Vítavou: záhl. směr Kfemže.	ZP	T+S									X																					Souběh s "3N" (Zi.Koruna - Kfemže), pokud výuky "10N" a "3N" nutno konat samostatně. Uzavírka P1566 5 dní (bez vlivu na GWTR); koordinace s akcí SUS.	SVK v km 6,700-7.100 a 8,100-8.420, strojní úprava GPK, zřízení BK, oprava přejezdu v km 3,728 (P1566) v Boršově.	ST České Budějovice PLZ10	6	O	S	Ne	10d	01.11.	10.11.	1.-10.11.													10			Výměna pražců a kolejnic v úseku Kfemže – Boršov nad Vítavou	654210064
708 - Čičenice - Volary; Čičenice - Týn nad Vítavou; Netolice - Divčice																																																														
1	708	V-017496/22	Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV,	ZP	T+S									X																				Souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly), ND Čičenice - Chroboly.	Oprava ocelového mostu v km 27,004: zesílení konstrukčních prvků, zřízení PKO, výměna mostnic, kolejnic, upevňovačů, oprava GPK v úseku Prachatice - Chroboly.	SMT Píseň PLZ10	6	O	S	Ne	22d	08.09.	29.09.	8.-29.9.												22			Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Čičenice – Volary	654220023		

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Dopr. omezení a opatření										Odfeknutí tras	Zpoždění	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																	
					Vyj. ložise	Omeze. rychlosti	OVDP	LMT/INU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné																													Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	% vltv na ODOO	% zbývající KD									
2	708	V-017497/22	Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV,	ZP	T+S									X	X	X	X																			ND Čičenice - Chroboly.	Oprava mostu v km 28,514: výměna stávající ocelové konstrukce za repasovanou, výměna kolejového roštu, oprava GPK v oblasti mostu, svařování vč. úpravy BK.	SMT Plzeň	PLZ10	6	O	s	Ne	30d	04.09.	03.10.	4.9.-3.10.									27	3	Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Čičenice – Volary	654220023
3	708	V-002502/24	Prachatice - Prachatice lázně: traťová bez TV,	ZP	T										X																			Souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly). Uzavírka PZZ (P1458) 6 dní.	Výstavba PZZ se závorami na přejezdu v km 29,278 (P1458): doplnění chodníku v prostoru přejezdu, úprava místních poměrů na přílehlých pozemních komunikacích a úprava přístupu na nástupiště zastávky.	Objednatel 10	PLZ10	6	I	s	Ne	3d	08.09.	10.09.	8.-10.9.										3		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Čičenice - Nové Údolí	3273514800	
4	708	V-019505/21	Temelín - Týn nad Vitavou: traťová bez TV, Týn nad Vitavou: celá bez TV,	ZP	T+S										X																				TSO koleje v km 18,100-18,850: SVP a SVK, částečná výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění SL, úprava stezek, svaz materiálu, oprava odvodnění.	ST České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	14d	26.09.	09.10.	26.9.-9.10.										5	9	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091	
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.																																																											
1	709	V-017394/20	Vých Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vitavou. Vých Nemanice II: celá jen TV, Vých Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vitavou: celá + TV,	ZP	T+S										X																				Souběh s "19N" (Čičenice - Protivín). ND Č.Budějovice - Protivín.	Strojní čištění koleje 218,800-221,600 vč. svařování a zřízení BK, OVP, TSO přejezdu v km 218,831 (P1131) a km 220,954 (P1132) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukcí, oprava GPK a ověření sjízdnosti TV.	ST České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	19d	01.09.	19.09.	1.-19.9.										19		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091
2	709	V-005840/23	Vých Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vitavou: celá + TV,	ZP	T+S										X																			Souběh s "19N" (Nemanice II - Zliv).	Souvislá výměna izolátorů TV - 1. část.	SEE České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	9d	01.09.	09.09.	1.-9.9.									9		Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028	654230002		
3	709	V-015906/23	Zliv: celá + TV, Zliv - Divčice: 1.,2. + TV, Divčice: celá + TV,	ZP	T+S										X																			Souběh s "19N" (Nemanice II - Zliv). ND Č.Budějovice - Protivín.	TSO části SK č. 1a, 2a v ŽST Zliv včetně TSO části 1.,2. TK Zliv - Divčice v celkové délce cca 900 m (km 229,500-230,400), TSO přejezdu v km 230,280 (P1138).	ST České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	9d	01.09.	09.09.	1.-9.9.										9		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091	
4	709	V-003941/23	Čičenice - Protivín: traťová + TV,	ZP	T										X																			Souběh s "19N" (Nemanice II - Zliv). ND Č.Budějovice - Protivín.	SVK+SVP v km 248,000-249,115, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění štěrkového lože, úprava TV.	ST České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	19d	01.09.	19.09.	1.-19.9.										19		Výměna pražců a kolejnic v úseku Čičenice – Protivín	654210066	
5	709	V-015829/23	Čičenice - Protivín: traťová + TV,	ZP	T										X																			Souběh s "19N" (Čičenice - Protivín).	Souvislá výměna izolátorů TV, vyvazovacích drátů, věšáků - 1. část.	SEE České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	9d	01.09.	09.09.	1.-9.9.										9		Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028	654230002	

Filtry:

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu	Výř. kolejí	Dopr. omezení a opatření										Odfeknuti tras	Zpoždění	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizace	Schválovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uplnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA		
						OND	LNT / NVU	VNUK	Odfeknuti trasy	Odklon	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní																													Regionální	Dálková
1	714	V-007068/23	Příkoscice - Nezvěstice: traťová bez TV,	ZP	T									X	X	X	0	0	0	100	0	ST Plzeň	PLZ9	6	O	s	Ne	19d	19.05.	06.06.	19.5.-6.6.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091	
2	714	V-009204/24	Přovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV,	ZP	T+S									X	X	X	0	0	0	100	100	0	0	SS západ - Plzeň	PLZ9	6	I	s	Ne	15d	30.04.	14.05.	30.4.-14.5.											Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Přovany - Bezručice	3273514800
3	714	V-015870/23	Cebiv - Bezručice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, Bezručice: celá bez TV,	ZP	T+S									X	X	X	0	0	0	100	0	ST Plzeň	PLZ9	6	O	s	Ne	30d	22.04.	21.05.	22.4.-21.5.											Výměna pražců a kolejnic v úseku Přovany - Bezručice - I. etapa	654180445		
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebeň - Lochovice																																													
1	715	V-002669/22	Břežnice - Písek: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, Čimelice: celá bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV,	ZP	T+S									X	X	X	0	0	0	100	100	0	0	ST České Budějovice	PLZ10	6	O	s	Ne	26d	17.03.	11.04.	17.3.-11.4.									Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091		
2	715	V-002488/24	Čížová - Písek: traťová bez TV,	ZP	T									X	X	X	0	0	0	100	0	Objednavatel 10	PLZ10	6	I	s	Ne	12d	28.03.	08.04.	28.3.-8.4.										Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín - Zdice	3273514800			
3	715	V-017507/22	Putim - Protivín: traťová + TV,	ZP	T									X	X	X	0	0	0	100	0	SMT Plzeň	PLZ10	6	O	s	Ne	10d	28.05.	06.06.	28.5.-6.6.											Oprava mostu v km 3,405 na trati Zdice - Protivín	654220025		
4	715	V-008757/24	Líteň - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV, Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV,	ZP	T+S									X	X	X	0	0	0	100	0	ST Praha západ - Jih	PHA15	6	O	s	Ne	45d	09.06.	23.07.	9.6.-23.7.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025	645200086		
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Břežnice; Břežnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná																																													
1	716	V-017510/22	Břežnice - Bělčice: traťová bez TV,	ZP	T									X	X	X	0	0	0	100	0	SMT Plzeň	PLZ10	6	O	s	Ne	15d	02.07.	16.07.	2.-16.7.											Oprava mostu v km 1,335 na trati Břežnice - Strakonice	654220021		
2	716	V-017511/22	Bělčice - Blatná: traťová bez TV,	ZP	T									X	X	X	0	0	0	100	0	SMT Plzeň	PLZ10	6	O	s	Ne	15d	02.07.	16.07.	2.-16.7.											Oprava mostu v km 16,026 na trati Břežnice - Strakonice	654220022		

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dogr. omezení a opatření													Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OŘ/Objednatel	Schválovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uplnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA																												
				Zast. provozu Vyl. lože	Vyj. lože	Omeze. rychlosti	ODDP	LMT/VNU	VNUK	Odfeknutí trasy	Odklon	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková																											Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	% vliv na OOOD	% zbývajících KD																						
3	716	V-006141/20	Blatná - Sedlice: traťová bez TV,	ZP	T					X		ND					X	X	X	X																	TSO koleje v km 24,250-25,155 formou SVP+SVK, částečná výměna SL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kolev, oprava GPK, doplnění SL, úprava stezek a odvodnění.	ST České Budějovice	PLZ10	6	O																	13	2	Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná – Sedlice II. etapa	654210087									
4	716	V-005830/23	Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, Kasejovice: záhl. směr Blatná.	ZP	T+S					X		ND					X	X	X	X																TSO koleje v km 9,300-10,490: SVP+SVK, částečná výměna SL, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění SL, úprava stezek, úprava odvodnění.	ST České Budějovice	PLZ10	6	O																			4	11	Oprava trati v úseku Nepomuk – Blatná	654220037								
5	716	V-004286/24	Blatná - Kasejovice: traťová bez TV,	ZP	T							ND					X	X	X	X																Souběh s "15N" (Blatná - Kasejovice). Uzavírka přejezdu 7 dní - nesmí být v souběhu s uzavírkou RSD výstavba OK Lnáře na silnici I/20.	Výstavba nového PZZ na přejezdu v km 6,698 (P1272) se závorami a výměnou přejezdové konstrukce. Rekonstrukce žel. svršku a spodku včetně odvodnění. Úprava SW na pracovišti JOP Blatná a úprava přilehlé místní komunikace.	Objednatel 10	PLZ10	6	I																									7		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1272 v km 6,698 na trati Nepomuk - Blatná Oprava trati v úseku Nepomuk – Blatná	3273514800 654220037	
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojsín - Bor; Staňkov - Poběžovice																																																																						
1	717	V-007070/23	Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV,	ZP	T+S					X		ND					X	X	X	X																Výměna pražců a kolejnic, šterkového lože, zřízení BK v km 6,300-8,000 a 18,700-20,000, odstranění vegetace.	ST Plzeň	PLZ9	6	O																				23	3	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091							
2	717	V-005967/24	Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV,	ZP	T					X		ND					X	X	X	X																Zabezpečení PZZ v km 8,956 (P692): náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu.	Objednatel 9	PLZ9	6	I																						9		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P692 v km 8,956 na trati Domažlice - Planá	3273514800					
3	717	V-015771/23	Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV,	ZP	T					X		ND					X	X	X	X																Rekonstrukce mostu v km 20,691: výměna nosné konstrukce a provedení sanace spodní stavby, rekonstrukce žel. svršku, úprava žel. spodku a GPK, úprava kabelových tras	SS západ- Plzeň	PLZ9	6	I																							23	17	Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L.	3273214993				
4	717	V-005965/24	Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV,	ZP	T					X		ND					X	X	X	X																Zabezpečení PZS v km 13,997 (P698) náhrada křížů novým PZS + zrušení přejezdu v km 13,723 (P697), rek. přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu.	Objednatel 9	PLZ9	6	I																									8		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P698 v km 13,997 a zrušení přejezdu P697 v km 13,273 na trati Domažlice - Planá	3273514800		
5	717	V-005966/24	Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV,	ZP	T					X		ND					X	X	X	X																Zabezpečení PZZ v km 14,291 (P699): náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přejezdové konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu.	Objednatel 9	PLZ9	6	I																									8		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P699 v km 14,291 na trati Domažlice - Planá	3273514800		
6	717	V-007074/23	Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV,	ZP	T+S					X		ND					X	X	X	X																Výměna pražců a kolejnic v km 27,400-28,300 a 30,000-32,000, svařování, odstranění vegetace.	ST Plzeň	PLZ9	6	O																											12		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026	654210091
7	717	V-015871/23	Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třešně pod Přímou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV,	ZP	T+S					X		ND					X	X	X	X																Výměna pražců, SL a kolejnic v km 38,500-39,220; v km 49,780-50,610; v km 50,950-52,300, zřízení BK, odstranění vegetace.	ST Plzeň	PLZ9	6	O																											24	6	Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor III. etapa	654190167

Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření														Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Organizátor	Schváze	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA														
				Zast. provozu	Vyj. koleje	Omeze. rychlosti	OVP	LNT / NVU	VNUK	Odřeknutí trasy	Odřekn.	ND	ZČPT	Jiné	Regulování	Dálková	Nákladní																											Regulování	Dálková	Nákladní	% vliv na ODPD	% zbývající KD									
8	717	V-005968/24	Bělá nad Radbuzou - Bor; traťová bez TV, Trmേഷ് pod Přimdou: celá bez TV, Straž u Tachova: celá bez TV,	XP	T+S						X																								SMT Plzeň	PLZ9	6	O	s	Ne	30d	07.04.	06.05.	7.4.-6.5.												Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PLZ 2024–2026	654210040
9	717	V-015873/23	Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sediště: celá bez TV,	XP	T+S						X																							ST Plzeň	PLZ9	6	O	s	Ne	30d	07.04.	06.05.	7.4.-6.5.				24	6					Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá Výměna pražců a kolejnic v úseku Bor - Tachov	5323520065 654190073			
10	717	V-015875/23	Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV,	XP	T+S						X																							ST Plzeň	PLZ9	6	O	s	Ne	19d	12.05.	30.05.	12.-30.5.									Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091				
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov																																																									
1	719	V-023117/20	Plasy - Mladotice: traťová bez TV,	XP	T									X																				SS západ - Plzeň	PLZ9	8	I	s	Ne	121d	01.07.	29.10.	1.7.-29.10.											Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec	5323520061		
2	719	V-015874/23	Plasy - Žihle: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV,	XP	T+S						X																							ST Plzeň	PLZ9	8	O	s	Ne	60d	01.07.	29.08.	1.7.-29.8.									Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PLZ 2024–2026	654210091				
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb																																																									
1	720	V-007491/21	Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, sekce E20 dle příl. 2 SR																															SS západ - Plzeň	PLZ9	6	I	s	Ne	7d	10.03.	16.03.	10.-16.3.									Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí	3273214901				
2	720	V-015307/23	Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV,	XP	T						X																							SS západ - Plzeň	PLZ9	6	I	s	Ne	120d	03.03.	30.06.	3.3.-30.6.					29	30	31	30			Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb	3273214901		
3	720	V-005437/24	Cheb - Schirmding: traťová + TV,	XP	T						X																							ST Karlovy Vary	UNL11	8	O	s	D	5x8h	03.03.	07.03.	3.-7.3.									Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013				
4	720	V-004001/23	Cheb - Schirmding: traťová + TV,	XP	T						X																							ST Karlovy Vary	UNL11	8	O	D	D	5x7h	15.12.	19.12.	15.-19.12.											5		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013