
ID ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání

1 1 HMG: TT VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 1095 dny

2 2 E.2 - DIO - operativně realizováno dle postupu 
výstavby

1095 dny

3 3 OBLAST Č.1 1053 dny

4 4 1. ETAPA - 60 DNŮ (2 MĚSÍCE) 60 dny

5 5 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 60 dny

6 6 SO 321 - Realizace první části přeložky 
vodovodu DN 500 a DN 700

60 dny

7 7 SO 501 - Přeložka plynu - 4. přeložka 60 dny

8 8 SO 331 - Výstavba přípojek pro vodní prvky 60 dny

9 9 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 60 dny

10 10 2. ETAPA - 45 DNŮ (1,5 MĚSÍCE) 45 dny

11 11 SO 662 - Provoz tramvaje Vodičkova - 
Jindřišská přerušen - výstavba kanalizace

45 dny

12 12 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 45 dny

13 13 SO 321 - Přeložka vody - provizorní napojení 45 dny

14 14 SO 331 - Výstavba přípojek pro vodní prvky 45 dny

15 15 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 45 dny

16 16 SO 601- Podpovrchový páteřní rozvod energi45 dny

17 17 SO 311, SO 312 - Na konci 2. etapy bude 
provedena šachta pro kanalizace v ulici Ve 
Smečkách

45 dny

18 18 SO 102 - Na konci etapy dojde k úpravě 
povrchu pro vedení automobilové dopravy

45 dny

19 19 SO 655 - Trolejové vedení 45 dny

20 20 3. ETAPA - 30 DNŮ (1 MĚSÍC) 30 dny

21 21 SO 661 - Provoz tramvaje Vodičkova - 
Jindřišská přerušen - rekonstrukce stávající 
tramvajové trati

30 dny

22 22 V místech podchodů kabelů budou 
provedeny chráničky pro budoucí protažení 
kabelů

30 dny

23 23 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 30 dny

24 24 SO 300, SO 301 - Výstavba retenční nádrže 30 dny

25 25 SO 321 - Přeložka vodovodu - provizorní napo30 dny

26 26 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 30 dny

27 27 SO 455 - Výstavba chrániček pro opto kabely 30 dny

28 28 SO 331 - Výstavba přípojek pro vodní prvky 30 dny

29 29 SO 341 - Závlaha stromů 30 dny

30 30 SO 410 - Výstavba část chrániček pro budouc30 dny

31 31 SO 412 - Přeložka NN PRE 30 dny

32 32 SO 455 - T-Mobile 30 dny

33 33 SO 470 - Výstavba chrániček pro kamerový 
systém

30 dny

34 34 SO 601- Podpovrchový páteřní rozvod energi30 dny

35 35 SO 611 - Úprava vodovodního kanálu 30 dny

36 36 SO 612 - Úprava komory kabelovodu 30 dny

37 37 SO 669 - Výstavba části chrániček pro 
dráhové kabely 

30 dny

38 38 SO 655 - Trolejové vedení 30 dny

39 39 SO 666 - EOV 30 dny

40 40 SO 668 - Dráhové kabely - napojení z 
měnírny Opletalova 

30 dny

41 41 SO 669 - Dráhové kabely VN 30 dny

42 42 4. ETAPA - 45 DNŮ (1,5 MĚSÍCE) 45 dny

43 43 SO 661 - Provoz tramvaje Vodičkova - 
Jindřišská přerušen - rekonstrukce stávající 
tramvajové trati

45 dny

44 44 V místech podchodů kabelů budou 
provedeny chráničky pro budoucí protažení 
kabelů

45 dny

45 45 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 45 dny

46 46 SO 300, SO 301 - Výstavba retenční nádrže 45 dny

47 47 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 45 dny

48 48 SO 410 - Výstavba část chrániček pro budouc45 dny

49 49 SO 455 - Výstavba chrániček pro opto kabely 45 dny

50 50 SO 321 - Přeložka vodovodu - provizorní napo45 dny

51 51 SO 321 - Výstavba 2. části přeložky vodovodu45 dny

52 52 SO 341 - Závlaha stromů 45 dny

53 53 SO 455 - T-Mobile 45 dny

54 54 SO 601- Podpovrchový páteřní rozvod energi45 dny
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55 55 SO 611 - Úprava vodovodního kanálu 45 dny

56 56 SO 612 - Úprava komory kabelovodu 45 dny

57 57 SO 666 - EOV 45 dny

58 58 SO 668 - Dráhové kabely - napojení z 
měnírny Opletalova 

45 dny

59 59 SO 669 - Dráhové kabely VN 45 dny

60 60 Přejezd přes výkop pomocí ocelových desek 45 dny

61 61 SO 102 - Přejezd na druhou stranu vozovky 
(na úrovni ul. Krakovská)

45 dny

62 62 SO 655 - Trolejové vedení 45 dny

63 63 5. ETAPA - 90 DNŮ (3 MĚSÍCE) 90 dny

64 64 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

90 dny

65 65 SO 300, SO 301 - Výstavba retenční nádrže 90 dny

66 66 SO 305, SO 401, SO 402 - Příprava pro vodu,
el. Připojení a odvětrání retenční nádrže

90 dny

67 67 SO 455 - T-Mobile 90 dny

68 68 SO 601- Podpovrchový páteřní rozvod energi90 dny

69 69 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 90 dny

70 70 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek

90 dny

71 71 SO 321 - Přeložka vodovodu DN 500 a DN 70 90 dny

72 72 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 90 dny

73 73 SO 455 - Dokončení chráničky opto kabelu 90 dny

74 74 SO 321 - Výstavba 2. části přeložky vodovodu90 dny

75 75 SO 102 - Přejezd přes výkop pomocí 
ocelových desek

90 dny

76 76 SO 102 - Přejezd na druhou stranu vozovky 
(na úrovni ul. Krakovská)

90 dny

77 77 SO 668 - Dráhové kabely - napojení z 
měnírny Opletalova 

90 dny

78 78 SO 669 - Dráhové kabely VN 90 dny

79 79 6a, b. ETAPA - 97 DNŮ (3 MĚSÍCE) - zimní 
měsíce 2.pol. 11 - 1. pol. 02)

97 dny

80 80 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

97 dny

81 81 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 82 dny

82 82 SO 301 - Výstavba retenční nádrže 82 dny

83 83 SO 601- Podpovrchový páteřní rozvod energi82 dny

84 84 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek

82 dny

85 85 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 82 dny

86 86 7. ETAPA - 45 DNŮ (1,5 MĚSÍCE) 45 dny

87 87 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

45 dny

88 88 SO 601- Podpovrchový páteřní rozvod energi45 dny

89 89 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 45 dny

90 90 SO 301 - Výstavba retenční nádrže 45 dny

91 91 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek

45 dny

92 92 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 45 dny

93 93 8. ETAPA - 60 DNŮ (2 MĚSÍCE) 60 dny

94 94 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

60 dny

95 95 SO 620 - Výstup z podchodu metra uzavřen 60 dny

96 96 SO 301 - Výstavba retenční nádrže 60 dny

97 97 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek

60 dny

98 98 SO 311, SO 312 - Výstavba kanalizace 60 dny

99 99 SO 102 - Přejezd přes výkop pomocí 
ocelových desek

60 dny

100 100 SO 331 - Výstavba vodních prvků 60 dny

101 101 SO 601.1 - Výstavba kabelovodu 60 dny

102 102 9. ETAPA - 60 DNŮ (2 MĚSÍCE) 60 dny

103 103 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

60 dny

104 104 SO 620 - Výstupy z podchodu zrušeny 60 dny

105 105 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek - dokončena

60 dny
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106 106 SO 661 - Tramvaje VN - včetně budoucích 
prostupů přes tramvajové těleso

60 dny

107 107 SO 102 - Přejezd přes výkop pomocí 
ocelových desek (ul. Ve smečkách)

60 dny

108 108 SO 501 - Přeložka plynu - 1. přeložka 60 dny

109 109 SO 501 - Přeložka plynu - 2. přeložka 60 dny

110 110 SO 655 - Trolejové vedení 60 dny

111 111 SO 666 - EOV 60 dny

112 112 10. ETAPA - 105 DNŮ (3,5 MĚSÍCE) 105 dny

113 113 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

105 dny

114 114 SO 620 - Výstupy z podchodu zrušeny 105 dny

115 115 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek - dokončena, východ v provozu od 
10. etapy

105 dny

116 116 SO 655 - Trolejové vedení 105 dny

117 117 SO 664 - Elektrické zařízení tramvajových 
zastávek

105 dny

118 118 PS 680 - Informační systém na tramvajových
zastávkách

105 dny

119 119 SO 661 - Tramvaje VN - včetně budoucích 
prostupů přes tramvajové těleso

105 dny

120 120 SO 666 - EOV 105 dny

121 121 11. ETAPA - 97 DNŮ (3 MĚSÍCE) - zimní měsíce
2. pol. 11 - 1. pol. 02

105 dny

122 122 SO 655 - Trolejové vedení 105 dny

123 123 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

97 dny

124 124 SO 620 - Výstavba nového východu z metra 
Můstek - dokončena, východ v provozu od 
10. etapy

97 dny

125 125 SO 655 - Trolejové vedení 97 dny

126 126 12. ETAPA - 45 DNŮ (1,5 MĚSÍCE) 45 dny

127 127 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

45 dny

128 128 SO 661 - Tramvaje VN - včetně budoucích 
prostupů přes tramvajové těleso

45 dny

129 129 SO 655 - Trolejové vedení 45 dny

130 130 SO 666 - EOV 45 dny

131 131 13. ETAPA - 266 DNŮ ( 8,5 MĚSÍCE) 266 dny

132 132 Provoz tramvaje Vodičkova - Jindřišská v 
provozu

266 dny

133 133 SO 101 - Výstavba definitivních povrchů, 
postup po etapách

265 dny

134 134 SO 111 - Definitivní dopravní značení 265 dny

135 135 SO 341 - Závlaha stromů 60 dny

136 136 SO 470 - Přeložky kamer MKS a TVD 60 dny

137 137 SO 602 - Základ pro vánoční strom 45 dny

138 138 SO 603 - Podzemní odpadkové koše 90 dny

139 139 SO 701 - Přístřešky pro cestující 45 dny

140 140 SO 703 - Mobiliář 45 dny

141 141 SO 801 - Zahradnické práce a výsadby 265 dny

142 142 Jízda v tramvajovém pásu 266 dny

143 143 Dokonččovací práce 14 dny

144 144 OBLAST Č.2 912 dny

145 145 0. ETAPA - 3 DNY 3 dny

146 146 Přípravné práce 3 dny

147 147 1. ETAPA - 31 DNŮ ( 1 MĚSÍC) 31 dny

148 148 Zřízení zařízení staveniště 31 dny

149 149 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 31 dny

150 150 2. ETAPA - 76 DNŮ (2,5 MĚSÍCE) 76 dny

151 151 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 76 dny

152 152 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 76 dny

153 153 SO 455 - T-Mobile 76 dny

154 154 SO 201 - Opěrná zídka 76 dny

155 155 SO 313 - Přeložka jednotné kanalizace 76 dny

156 156 SO 650 - Zesílení stropní desky metra 76 dny

157 157 SO 640 - Podchod Muzeum 76 dny

158 158 3a.  ETAPA - 122 DNŮ (4 MĚSÍCE) 122 dny
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159 159 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 122 dny

160 160 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 122 dny

161 161 SO 455 - T-Mobile 122 dny

162 162 SO 201 - Opěrná zídka 122 dny

163 163 SO 640 - Podchod Muzeum 122 dny

164 164 SO 313 - Přeložka jednotné kanalizace 122 dny

165 165 SO 650 - Zesílení stropní desky metra 122 dny

166 166 3b.  ETAPA - 92 DNŮ (3 MĚSÍCE) 92 dny

167 167 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 92 dny

168 168 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 92 dny

169 169 SO 455 - T-Mobile 92 dny

170 170 SO 201 - Opěrná zídka 92 dny

171 171 SO 640 - Podchod Muzeum 92 dny

172 172 SO 650 - Zesílení stropní desky metra 92 dny

173 173 4a.  ETAPA - 14 DNŮ (2 TÝDNY) 14 dny

174 174 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 14 dny

175 175 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 14 dny

176 176 SO 455 - T-Mobile 14 dny

177 177 SO 201 - Opěrná zídka 14 dny

178 178 SO 640 - Podchod Muzeum 14 dny

179 179 4b.  ETAPA - 14 DNŮ (2 TÝDNY) 14 dny

180 180 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 14 dny

181 181 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 14 dny

182 182 SO 455 - T-Mobile 14 dny

183 183 SO 201 - Opěrná zídka 14 dny

184 184 SO 640 - Podchod Muzeum 14 dny

185 185 4c.  ETAPA - 14 DNŮ (2 TÝDNY) 14 dny

186 186 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 14 dny

187 187 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 14 dny

188 188 SO 455 - T-Mobile 14 dny

189 189 SO 201 - Opěrná zídka 14 dny

190 190 SO 640 - Podchod Muzeum 14 dny

191 191 5a.  ETAPA - 120 DNŮ (4 měsíce) 120 dny

192 192 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 120 dny

193 193 SO 650 - Zesílení stropní desky metra 120 dny

194 194 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 120 dny

195 195 SO 455 - T-Mobile 120 dny

196 196 SO 501, SO 502 - Plynovody 120 dny

197 197 5b.  ETAPA - 120 DNŮ (4 měsíce) 120 dny

198 198 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 120 dny

199 199 SO 650 - Zesílení stropní desky metra 120 dny

200 200 SO 410, 411, 413 - Silnoproudy 120 dny

201 201 SO 455 - T-Mobile 120 dny

202 202 SO 501, SO 502 - Plynovody 120 dny

203 203 5c.  ETAPA - 97 DNŮ (4 měsíce) 97 dny

204 204 SO 661 - Tramvajová trať 72 dny

205 205 SO 101 - Výstavba definitivních povrchů, 
postup po etapách

25 dny

206 206 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 97 dny

207 207 SO 480 - Úpravy SSZ 97 dny

208 208 SO 655 - Trolejové vedení 97 dny

209 209 6.  ETAPA - 120 DNŮ (4 měsíce) 120 dny

210 210 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 120 dny

211 211 SO 480 - Úpravy SSZ 120 dny

212 212 SO 655 - Trolejové vedení 120 dny

213 213 SO 101 - Výstavba definitivních povrchů, 
postup po etapách

120 dny

214 214 7.  ETAPA - 61 DNŮ (2 měsíce) 61 dny

215 215 SO 102 - Provizorní komunikace a chodníky 61 dny

216 216 SO 101 - Výstavba definitivních povrchů, 
postup po etapách

61 dny

217 217 SO 480 - Úpravy SSZ 61 dny

218 218 SO 111 - Definitivní dopravní značení 61 dny

219 219 SO 655 - Trolejové vedení 61 dny
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