

Příloha č. 7

Rozsah výluk železniční a silniční dopravy

K Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru
„Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ“

Na základě rozhodnutí investora stavby SŽDC, SS východ, byl stanoven termín provádění stavby. Z této skutečnosti potom vycházejí tyto termíny:

zahájení stavby:	srpen 2023 (přípravné práce ve stavebním postupu 0)
konec stavby:	leden 2026
délka výstavby:	29 měsíců

Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy, rozdělených v případě potřeby na etapy a podetapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností):

Přípravné práce:

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách (včetně dočasných přeložek stávajících kabelů zabezpečovacího zařízení), TV a dalších objektech, nezávislé na výlukách. Dále obsahuje projekci staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) a začátek jeho výroby. Výluky bude vyžadovat pouze zahájení rekonstrukce mostu v km 430,080.

Stavební postup 1 (SP 1):

Zahrnuje práce, které je možno provést před dokončením projekce a výroby nového zabezpečovacího zařízení (mostní objekty v žst. Ústí n. L.-Střekov, mezistaniční úseky Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno a Boletice nad Labem – Děčín východ, rekonstrukce Jakubského tunelu, zahájení rekonstrukce stanice Velké Březno, rekonstrukce žst. Boletice nad Labem, lichá skupina žst. Ústí n. L.-Střekov).

Stavební postup 2 (SP 2):

Rekonstrukce sudé části sebusínského zhlaví žst. Ústí n. L.-Střekov, zhlaví směr Ústí n. L. západ.

Stavební postup 3 (SP 3):

Zahájení rekonstrukce sudé části velkobřezenského zhlaví žst. Ústí n. L.-Střekov. Dokončení mezistaničního úseku Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno a žst. Velké Březno.

Stavební postup 4 (SP 4):

Dokončení rekonstrukce sudé části velkobřezenského zhlaví žst. Ústí n. L.-Střekov. Demolice stavědel 1 a 3 žst. Ústí n. L.-Střekov.

Navržené výluky železniční a silniční dopravy

Dopravní opatření v železniční dopravě:

Obecné zásady platné pro celou dobu přestavby:

- 1) Dopravní opatření je nutno brát orientačně, protože jsou navržena pro GVD 2016/17. Upřesněna budou v projektu stavby a v „Rozkaze o výlukách“, který bude zpracován pro platný GVD.

- 2) Konání výluk traťových kolejí musí být předem projednáno s SŽDC, O11 (odbor operativního řízení a výluk). Tyto výluky budou uvedeny v Ročním plánu výluk.

Přípravné práce

Železnice:

- v úseku Sebusín – Ústí n. L.-Střekov pouze po koleji 1 (v době rekonstrukce sudé části mostu v km 430,080)
- v úseku Sebusín – Ústí n. L.-Střekov pouze po koleji 2 (v době rekonstrukce liché části mostu v km 430,080)
- v úseku Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno střídavě po kolejích 1/2
- v úseku Boletice n. L. – Děčín východ střídavě po kolejích 1/2
- ostatní staniční koleje a vlečky bez omezení

Silnice:

- Uzavírka komunikace pod mostem v km 430,080 (vjezd normálně povolen jen vozidlům Povodí Labe s. p.). Objízdná trasa Litoměřická – cyklostezka 2 (v úseku restaurace Labská bašta – Masarykova zdymadla, jen pro vozidla Povodí Labe s. p.).
- Úplná uzavírka silnice II/261 v úseku Jakuby – Nebočady během přípravy čištění svahů a kotvení bloků nad Jakubským tunelem v délce 15 dnů. Objízdná trasa:
 - Pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t: II/261 (křižovatka Přední Lhota) – III/24095 (rozcestí nad Rytířovem) – III/26221 (rozcestí pod Homolkou) – MK směr Lesná – III/25881 – II/261 (křižovatka Kamenná/Vítězství).
 - Pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t: II/261 (Těchlovice – Ústí n. L., křižovatka Děčínská/Mariánský most) – I/62 (Děčín, křižovatka nový most/ Litoměřická – Nebočady).
 - Autobusová linka 450 DÚK nahrazena v úseku Velké Březno – Boletice nad Labem náhradní vlakovou dopravou.
- Omezení provozu na silnici II/261 v úseku Jakuby – Nebočady během kotvení bloků nad Jakubským tunelem v délce 105 dnů (provoz jedním pruhem, řízen SSZ).

Stavební postup 1

Etapa 1a

Podetapa 1a1

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov jen po koleji 1 (10 dnů)
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 2 + 4 v úseku výhybka 2X – výhybka 3, koleje 6 + 8 v úseku sebusínské zhlaví – výhybky 39ab/43 mimo, koleje 10, 12, 14, 16 v úseku sebusínské zhlaví – most v km 430,643 včetně vyloučeny, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 18, 20 vyloučeny, koleje 22 – 26 přístupné jen od severního zhlaví
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně kusé koleje 14, 16, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno - Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (10 dnů)

Podetapa 1a2

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ pouze po koleji 1 (80 dnů)
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí noční výluky pro snášení/osazování NK mostu v km 455,113

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 8, 10, 12, 14, 16 v úseku sebusínské zhlaví – most v km 430,643 včetně vyloučeny, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 18, 20 vyloučeny, koleje 22 – 26 přístupné jen od severního zhlaví
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně kusé koleje 14, 16, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (145 dnů)
- úplná uzavírka ulice Tovární v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici Spojenců (5 + 5 dnů)
- úplná uzavírka ulice Spojenců v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici Tovární (5 + 5 dnů)
- úplná uzavírka ulice Za zastávkou v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Spojenců a cyklostezku (5 + 5 dnů)
- omezení průjezdu na ÚK k loděnici v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- omezení průjezdu na ÚK „Centra“ v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- úplná uzavírka ulice U trati v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Litoměřická (80 dnů vzhledem k výškovému rozdílu mezi rekonstruovanou a původní kolejí)
- omezení průjezdu na ulici Litoměřická v Děčíně-Starém Městě (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati)

Etapu 1b

Podetapa 1b1

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení

- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ pouze po koleji 2
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí noční výluka pro snášení NK mostu v km 455,113
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 1, 2, 6 v úseku sebusínské zhlaví – most v km 430,643 včetně vyloučeny, kolej 4 vyloučena definitivně v celé délce, odjezd z kolejí 8, 10, 12, 14, 16 směr Sebusín pro vozidla elektrické trakce omezen nutností průjezdu úsekem bez napětí, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (10 dnů)
- úplná uzavírka ulice Tovární v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici Spojenců (5 dnů)
- úplná uzavírka ulice Spojenců v Děčíně-Boleticích n. L., objížďka přes ulici Tovární (5 dnů)
- úplná uzavírka ulice Za zastávkou v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Spojenců a cyklostezku (5 dnů)
- omezení průjezdu na MK k loděnici v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 5 dnů)
- omezení průjezdu na ÚK „Centra“ v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 5 dnů)
- úplná uzavírka ulice U trati v Děčíně-Křešicích, objížďka přes ulici Litoměřická (80 dnů vzhledem k výškovému rozdílu mezi rekonstruovanou a původní kolejí)
- omezení průjezdu na ulici Litoměřická v Děčíně-Starém Městě (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati)

Podetapa 1b2

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ pouze po koleji 2
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 1, 2, 6 v úseku sebusínské zhlaví – most v km 430,643 včetně vyloučeny, kolej 4 vyloučena definitivně v celé délce, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- v žst. Boletice nad Labem jen po kolejích 1 (vozidla nezávislé trakce), 2, 4, průjezd po spojkách z/na traťovou kolej 1 výběhem
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno - Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex vyloučena (5 dnů)

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (10 dnů)
- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati)

Podetapa 1b3

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen po koleji 1
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ jen po koleji 2
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí noční výluky pro osazování NK mostu v km 455,113
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: koleje 2, 6 v úseku sebusínské zhlaví mimo – severní zhlaví mimo, kolej 4 vyloučena definitivně v celé délce, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex obsluha přes dočasné napojení z koleje 3

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objíždňá trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (100 dnů)
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 438,865 (Velké Březno, Ústecká): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,133 (Velké Březno, Zámecká): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,297 (Velké Březno, Litoměřická): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka ulice Tovární v Děčíně-Boleticích n. L., objíždka přes ulici Spojenců (5 dnů)
- úplná uzavírka ulice Spojenců v Děčíně-Boleticích n. L., objíždka přes ulici Tovární (5 dnů)
- úplná uzavírka ulice Za zastávkou v Děčíně-Křešicích, objíždka přes ulici Spojenců a cyklostezku (5 dnů)
- omezení průjezdu na MK k loděnici v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- omezení průjezdu na ÚK „Centra“ v Křešicích (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- úplná uzavírka ulice U trati v Děčíně-Křešicích, objíždka přes ulici Litoměřická (5 dnů)
- omezení průjezdu na ulici Litoměřická v Děčíně-Starém Městě (provoz po polovinách přejezdu, 15 dnů)
- omezení průjezdu v ulici Růžová v Děčíně-Starém Městě (provoz podle rozsahu rekonstrukce mostu a po dohodě s provozovateli areálů východně od trati)

Etapu 1c

Podetapa 1c1

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ: z liché koleje přes výhybky 58/55 výběhem, jinak bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen vozidla nezávislé trakce (prvních 30 dnů pouze po koleji 1)
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. vyloučen
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení

- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje, výjezd z koleje 2 na kolej 1 směr Sebusín výběhem
- funguje dočasný přechod pro cestující od výpravní budovy na ostrovní nástupiště, zajištěno střežení dopravně znalým zaměstnancem stavby, který bude v trvalém prokazatelném kontaktu s výpravčím a vybavení mobilními zábranami pohybu cestujících
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení (30 dnů), jinak vyloučena
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (20 dnů)
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 437,479 (Valtířov u zastávky): 2 x 5 dnů
- omezení průjezdu přes přejezd v km 441,459 (Malé Březno, silnice II/261 u zastávky): 15 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,727 (Malé Březno, MK): 5 dnů
- omezení průjezdu přes přejezd v km 443,316 (Malé Březno, silnice II/261 směr Přerov): 15 dnů
- úplná uzavírka průchodu přes přechod v km 444,587 (Zadní Lhota): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,364 (Těchlovice, MK u zastávky): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,508 (Těchlovice, MK Růžová): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 446,249 (Přední Lhota, silnice III/24095): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,490 (Jakuby, MK k Humprechtce): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,546 (Jakuby, MK k Všerazi): 5 dnů
- omezení průjezdu přes přejezd v km 449,109 (Nebočady, silnice II/261): 15 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,449 (Nebočady, MK Družební): 5 dnů

Podetapa 1c2

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. jen po koleji 1, přístup na nástupiště v zastávce Těchlovice od centra obce zajistí stavba přes rekonstruovaný přejezd
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- funguje dočasný přechod pro cestující od výpravní budovy na ostrovní nástupiště, zajištěno střežení dopravně znalým zaměstnancem stavby, který bude v trvalém prokazatelném kontaktu s výpravčím a vybavení mobilními zábranami pohybu cestujících
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex výluka během demontáže výhybky P1 (jeden den), jinak bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (110 dnů)
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,727 (Malé Březno, MK): 5 dnů
- úplná uzavírka průchodu přes přechod v km 444,587 (Zadní Lhota): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,364 (Těchlovice, MK u zastávky): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,508 (Těchlovice, MK Růžová): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 446,249 (Přední Lhota, silnice III/24095): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,490 (Jakuby, MK k Humprechtce): 5 dnů

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,546 (Jakuby, MK k Všerazi): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,449 (Nebočady, MK Družební): 5 dnů

Zimní přestávka mezi podetapami 1c2 a 1c3

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (90 dnů)

Podetapa 1c3

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ jen po „sudé koleji“
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. jen po koleji 2, přístup na nástupiště v zastávce Těchlovice od Labe zajistí stavba přes rekonstruovaný přejezd
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení

- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: jen sudé koleje
- mimo provoz spojka 28X – 39X v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka Litoměřické ulice v Ústí nad Labem (silnice II/261), objízdná trasa Litoměřická – Karla IV. – Žukovova – Děčínská, úpravy provozu linek 9, 17, 27 MHD Ústí nad Labem (90 dnů)
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,459 (Malé Březno, silnice II/261 u zastávky): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 441,727 (Malé Březno, MK): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 443,316 (Malé Březno, silnice II/261 směr Přerov): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průchodu přes přechod v km 444,587 (Zadní Lhota): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,364 (Těchlovice, MK u zastávky): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 445,508 (Těchlovice, MK Ružová): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 446,249 (Přední Lhota, silnice III/24095): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,490 (Jakuby, MK k Humprechtce): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 447,546 (Jakuby, MK k Všerazi): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,109 (Nebočady, silnice II/261): 2 x 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 449,449 (Nebočady, MK Družební): 2 x 5 dnů

Stavební postup 2

Etapu 2a

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení (s výjimkou prvních tří dnů, kdy je pro práce na TZZ vyloučena kolej 2), nemožný průjezd přes žst. Ústí n. L.-Střekov ve směru Děčín východ a zpět
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení, nemožný průjezd přes žst. Ústí n. L.-Střekov ve směru Litoměřice a zpět
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá ve směru na Sebusín kusá (koleje 6 + 8 do km cca 430,650, koleje 10 – 16 po výhybky 12 (11X) resp. 14 (12X) mimo
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá ve směru na Sebusín kusá
- mimo provoz spojka 43X – 52ab v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně kusé koleje 14, 16, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení
- trakční výluka sudé kolejové skupiny žst. Ústí n. L.-Střekov mezi oběma elektrickými děleními (od Sebusína a na Velké Březno)

Silnice:

- bez omezení

Etapu 2b

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá (koleje 8 - 14) ve směru na Sebusín kusá po výhybky 11X resp. 12X mimo
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: lichá skupina bez omezení, sudá ve směru na Sebusín kusá
- mimo provoz spojka 43X – 52ab v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, napojení pouze přes dočasně kusé koleje 12, 14, délka vlečkového dílu omezena na 320 m, v případě delších vlaků nutno manipulovat buď v žst. Ústí n. L.-Střekov nebo Ústí n. L. západ
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení
-

Silnice:

- Bez omezení

Stavební postup 3

Etapu 3a

Železnice

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ jen po koleji Trmice – Ústí n. L.-Střekov („lichá“)
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen po koleji 2
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: sudé koleje ve směru na Ústí n. L. západ kusé, liché koleje ve směru Velké Březno kusé
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 vyloučena
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,133 (Velké Březno, Zámecká): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,297 (Velké Březno, Litoměřická): 5 dnů

Etapa 3b

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno jen po koleji 2
- mimo provoz spojky 1X – 3X, 4X – 6X v žst. Velké Březno (SZZ)
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: liché ve směru Velké Březno kusé, sudé koleje ve směru na Ústí n. L. západ kusé, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- mimo provoz spojka v žst. Ústí n. L.-Střekov (SZZ)
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení mimo vlečku Klihovna, která bude vyloučena
- vlečka 3244 vyloučena
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- uzavírka MK Žukovova (přejezd v km 439,297, 15 dnů)
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,133 (Velké Březno, Zámecká): 5 dnů
- úplná uzavírka průjezdu přes přejezd v km 439,297 (Velké Březno, Litoměřická): 5 dnů

Aktivace definitivního ZZ

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno vyloučen

- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. vyloučen
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: omezené stavění dopravních cest během aktivace
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 vyloučena
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ vyloučena
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- bez omezení

Etapu 3c

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno kolej 2 přístupná ze žst. Ústí n. L.-Střekov jen přes spojkou 48X – 50X, jinak bez omezení
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: sudé koleje ve směru na Ústí n. L. západ/Velké Březno kusé a s omezeným přístupem vozidel elektrické trakce, jinak bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení, přístupné z dočasně kusých dopravních kolejí 12, 14, pro manipulaci se zátěží využitelné i dočasně kusé dopravní koleje sudé skupiny (přes sebusínské zhlaví)
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- bez omezení

Stavební postup 4

Etapu 4a

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno kolej 2 dostupná od žst. Ústí n. L.-Střekov jen přes spojkou 48X – 50X, jinak bez omezení
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: kromě chybějící spojkou 41abX – 50X bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: vyloučená kolej 6a, jinak bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- bez omezení

Etapu 4b

Železnice:

- traťový úsek Sebusín – Ústí n. L.-Střekov bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Ústí n. L. západ bez omezení
- traťový úsek Ústí n. L.-Střekov – Velké Březno bez omezení
- traťový úsek Velké Březno – Boletice n. L. bez omezení
- traťový úsek Boletice n. L. – Děčín východ bez omezení
- traťový úsek Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí bez omezení
- dopravní koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: kromě výluky části koleje 3a bez omezení
- manipulační koleje žst. Ústí n. L.-Střekov: bez omezení
- vlečky Usti Infrastructure s. r. o. bez omezení
- vlečka 3244 bez omezení
- vlečka „Místní dráha Velké Březno – Úštěk“ bez omezení
- vlečka Chemotex bez omezení

Silnice:

- bez omezení