

Zápis z 31. jednání Centrální komise

Identifikace CK: Silniční

Místo: MS Teams

Datum, čas: 13.03.2026, 15:00 –15:45 h

Č.j. v Ginis: MD-57966/2024-910/27

CK se účastní členové CK nebo jejich zástupci (s hlasovacím právem), příp. další přizvané osoby (bez hlasovacího práva)

členové CK	funkce
předseda CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, která zahrnuje Odbor infrastruktury
místopředseda CK	ředitel Odboru strategie
člen CK	ředitel Odboru infrastruktury
člen CK	ředitel Odboru fondů EU
člen CK	vedoucí Samostatného oddělení nových technologií a inovací v dopravě
člen CK	ředitel SFDI
člen silniční CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor pozemních komunikací
člen silniční CK	ředitel Odboru pozemních komunikací
člen železniční CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor drážní dopravy
člen železniční CK	ředitel Odboru drážní dopravy
člen vodní CK	vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor vodní dopravy
člen vodní CK	ředitel Odboru vodní dopravy

V případě projednávání materiálů z průřezové oblasti, jsou členy CK vždy všichni výše uvedení.

1. Účastníci

Účast členů CK a zástupců členů CK

Jméno	Příchod	Odchod	Doba na schůzce	Útvar	Funkce
Hamplová Lenka Ing.	14:50	15:45	55 min	MD	Předsedkyně CK/VŘ Sekce infrastrukturní a ekonomické
Sosna Luděk Ing. Ph.D.	14:57	15:45	48 min	MD	Člen CK/ ředitel Odboru strategie
Jelínek Zdeněk Ing.	-	-	-	MD	Člen CK/ředitel Odboru civilního letectví
Vůjtěch Petr Ing.	14:49	15:45	56 min	MD	Člen CK/ředitel Odboru infrastruktury
Čermák Miloš Ing.	14:58	15:45	47 min	MD	Zástupce člena CK/Odbor fondů EU
Sychra Jan Ing.	15:00	15:45	45 min	MD	Zástupce člena CK/ Samostatné oddělení nových technologií a inovací v dopravě
Zbyněk Hořelica Ing.	14:58	15:45	47 min	SFDI	Zástupce člena CK /Státní fond dopravní infrastruktury
Skovajsa Ján Mgr.	15:01	15:45	44 min	MD	Člen CK/ředitel Odboru pozemních komunikací
Dabrowski Vojtěch Ing.	14:56	15:05	9 min	MD	Zástupce člena CK / Odbor vodní dopravy

Účast přizvaných osob

Jméno	Příchod	Odchod	Doba na schůzce	Útvar	Funkce
Bosáková Dana Ing.	14:48	15:45	57 min	MD	organizátor
Paulenka Jaroslav Ing.	14:48	15:45	57 min	MD	účastník
Michálek Jakub Ing.	14:49	15:45	56 min	MD	účastník
Kajtová Kateřina Ing.	14:53	15:45	52 min	MD	účastník
Kvasnička Patrik Ing.	14:55	15:45	50 min	MD	účastník
Kališ Ondřej Ing.	14:57	15:45	48 min	MD	účastník
Níkel Zbyněk Mgr. Ing. Ph. D.	14:58	15:05	7 min	MD	účastník
Rydval Miloš Ing.	14:58	15:45	47 min	MD	účastník
Nenutil Kamil, Ing.	14:59	15:45	46 min	MD	účastník
Soukupová Marie Ing.	15:01	15:45	44 min	MD	účastník
Bednárik Ivan MBA	15:02	15:45	43 min	MD	účastník
Bílek Lukáš Ing.	15:02	15:45	43 min	MD	účastník
Ing. Ladislav Kubíček	14:56	15:45	49 min	SFDI	účastník
Nedbal Prokop Ing.	14:53	15:45	52 min	ŘSD s. p.	účastník
Krenková Adéla Ing.	14:53	15:45	52 min	ŘSD s. p.	účastník
Veverka Miroslav Ing.	14:53	15:45	52 min	ŘSD s. p.	účastník
Javůrek Robert Ing.	14:57	15:45	48 min	ŘSD s. p.	účastník
Gross Tomáš Ing. Ph.D.	14:58	15:45	47 min	ŘSD s. p.	účastník
Pokora Miloš Ing.	14:58	15:24	26 min	ŘSD s. p.	účastník
Vrabec Michal Ing.	15:00	15:45	45 min	ŘSD s. p.	účastník
Vavříčka Martin	14:54	15:05	11 min	ŘVC	účastník

2. Body jednání

č.	Typ ¹⁾	Název materiálu	Předkladatel	Oblast
1.	AZP	D0 stavba 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění	ŘSD	silnice
2.	TES	D55 5512 Rohatec – Lužice, MÚK Hodonín východ	ŘSD	silnice
3.	R	D20 Nová Hospoda – Jihlava/Humpolec	ŘSD	silnice
4.	R	D20 Chválenice – Nová Hospoda	ŘSD	silnice
5.	R	D0 520 Březiněves – Satalice, ČOV Vinoř	ŘSD	silnice
6.	GP	Seznam investiční globální položky ŘSD – stav 12/2025 a 02/2026	ŘSD	silnice
7.	GP	Projektová a majetkoprávní příprava staveb pro infrastrukturu vodní dopravy na období leden až březen 2026 (aktualizace 02/2026)	ŘVC	voda

Pozn.: 1) SP – Studie proveditelnosti
TES – Technicko-ekonomická studie
ZP – Záměr projektu
AZP – Aktualizace záměru projektu
GP – Globální položka
K – Koncepce
R – Různé

3. Jednání

3.1 Aktualizace záměru projektu investiční akce „D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění“

Základní údaje

Základní údaje	
Název	D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD/6922/2026/910
Charakter	investiční akce
ISPROFOND projektu	511 154 0059
Místo realizace (kraj)	Hl. m. Praha
Předpokládaná doba realizace	6/2026–9/2030
Celkové náklady akce vč. DPH v cenové úrovni roku 2016	1 269,656 mil. Kč
Celkové náklady vč. DPH v cenové úrovni roku 2025	3 596,361 mil. Kč
Podklad k materiálu	Doručen cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Zpracovala v 10/2025 společnost PRAGOPROJEKT, a.s. s následujícími výsledky (DS=3 %):

ENPV = 16 743 211 247,- Kč

BCR = 8,892

EIRR = 43,280 %

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje aktualizaci záměru projektu investiční akce „D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění“.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Bez podmínek.

3.2 Technická studie „D55 5512 Rohatec – Lužice, MÚK Hodonín východ“

Základní údaje

Základní údaje	
Název	D55 5512 Rohatec – Lužice, MÚK Hodonín východ
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD/8431/2026/910
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	327 284 1079
Místo realizace (kraj)	Jihomoravský
Předpokládaná doba realizace	7/2028 – 5.7.2032
Celkové náklady akce	-
Celkové náklady v cenové úrovni roku 2025	Varianta 1: 233,008 mil. Kč bez DPH Varianta 2: 525,186 mil. Kč bez DPH Varianta 3: 127,076 mil. Kč bez DPH
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Předkládaná stavba bude začleněna do hodnocení ekonomické rentability staveb dálnice D55.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje předloženou technickou studii „D55 5512 Rohatec – Lužice, MÚK Hodonín východ“ s podmínkou.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Pro další pokračování přípravy a zařazení MÚK Hodonín východ do stavby „5512 Rohatec – Lužice“ bude rozpracována varianta 3.

3.3 Zařazení investiční akce „D20 Nová Hospoda – Jihlava/Humpolec“ do přípravy

Základní údaje

Základní údaje	
Název	D20 Nová Hospoda – Jihlava/Humpolec
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD-6077/2026-910
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	-
Místo realizace (kraj)	Jihočeský, Vysočina
Doba realizace	2012 - 2016
Celkové náklady akce dle TES	-
Celkové náklady v cenové úrovni roku 2025	97 569 000 000,- Kč (bez DPH)
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje zařazení investiční akce „D20 Nová Hospoda – Jihlava/Humpolec“ do přípravy.

Výsledek hlasování: **jednomyslně**.

Podmínky CK

Bez podmínek

3.4 Zařazení investiční akce „D20 Chválenice – Nová Hospoda“ do přípravy

Základní údaje

Základní údaje	
Název	D20 Chválenice – Nová Hospoda
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD-6064/2026-910
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	-
Místo realizace (kraj)	Plzeňský, Jihočeský
Doba realizace	01/2036–12/2048
Celkové náklady akce dle TES	-
Celkové náklady v cenové úrovni roku 2025	39 000 000 000,- Kč (bez DPH)
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje zařazení investiční akce „D20 Chválenice – Nová Hospoda“ do přípravy.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Bez podmínek

3.5 D0 520 Březiněves – Satalice, ČOV Vinoř

Základní údaje

Základní údaje	
Název	D0 520 Březiněves – Satalice, ČOV Vinoř
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD/7438/2026/910
Charakter	Investiční akce
ISPROFOND projektu	-
Místo realizace (kraj)	Praha
Doba realizace	-
Celkové náklady v cenové úrovni roku 2025	-
Celkové náklady v cenové úrovni roku 2026	předpokládané vyvolané náklady na úpravu ČOV: 50 000 000,- Kč bez DPH
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje zařazení vyvolaných nákladů na úpravu projektové dokumentace ČOV Vinoř včetně stavebních nákladů do nákladů stavby „D0 520 Březiněves – Satalice“, a to ve výši max. 50 mil. Kč (bez DPH) s podmínkami.

Výsledek hlasování: **jednomyslně**.

Podmínky CK

1. Výše přírážky bude snížena tak, aby činila maximálně 2,6 %.
2. Do smluvního vztahu mezi ŘSD a investorem ČOV bude doplněno právo na veřejnou kontrolu ze strany SFDI.

3.6 Seznam investiční globální položky ŘSD – stav 12/2025 a 02/2026

Základní údaje

Základní údaje	
Název	Seznam investiční globální položky ŘSD – stav 12/2025 a 02/2026
Předkladatel	Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
Spisová značka akce (GINIS)	MD/8382/2026/910
Charakter	Investiční podakce
ISPROFOND projektu	5001560002 – Investiční akce s RN do 100 mil. Kč
Místo realizace (kraj)	Praha
Doba realizace	Dle údajů v seznamu u jednotlivých podakcí
Celkové náklady akce bez DPH v cenové úrovni roku 2025 (prosinec 2025)	GP Investiční akce s RN do 100 mil. Kč: 5 811,440 mil. Kč, z toho skutečné náklady podakcí v aktuálním roce 939,230 mil. Kč
Celkové náklady bez DPH v cenové úrovni roku 2026 (únor 2026)	GP Investiční akce s RN do 100 mil. Kč: 5 350,866 mil. Kč, z toho předpokládané náklady podakcí v aktuálním roce 1 518,730 mil. Kč.
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise bere na vědomí předložené seznamy globální položky ŘSD ev. č. 5001560002 určené na Realizaci investičních akcí do 100 mil. Kč.

Výsledek hlasování: **jednomyslně.**

Podmínky CK

Bez podmínek

3.7 Projektová a majetkoprávní příprava staveb pro infrastrukturu vodní dopravy na období leden až březen 2026 (aktualizace 02/2026)

Základní údaje

Základní údaje	
Název	Projektová a majetkoprávní příprava staveb pro infrastrukturu vodní dopravy na období leden až březen 2026 (aktualizace 02/2026)
Předkladatel	ŘVC ČR
Spisová značka akce (GINIS)	MD/7224/2025/520/5
Charakter	Pravidelná aktualizace rozpisů projektové a majetkoprávní přípravy staveb investora ŘVC ČR
ISPROFOND projektu	-
Místo realizace (kraj)	ČR
Doba realizace	-
Celkové náklady akce v mil. Kč včetně DPH v cenové úrovni roku 2026	Viz Souhrnný přehled rozpočtových položek určených na přípravu staveb. Alokace 01–03 2026.
Podklad k materiálu	Doručeno cestou AspeHub

Údaje o ekonomickém hodnocení akce

Nerelevantní.

Usnesení CK

Centrální komise schvaluje předloženou aktualizaci rozpisů projektové a majetkoprávní přípravy staveb pro infrastrukturu vodní dopravy provedenou v období 02/2026 na ŘVC ČR v souladu s dokumentem „Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, schválených dopisem ministra dopravy č. j. MD-46506/2024-910/1, srpen 2024“.

Výsledek hlasování: **jednomyslně**.

Podmínky CK

Bez podmínek

4. Podpisová doložka

Zpracovatelé:

Jméno a příjmení	funkce	útvár
Ing. Dana Bosáková	ministerský rada	Odbor infrastruktury MD
Ing. Jakub Michálek	vedoucí oddělení	Odbor infrastruktury MD
Ing. Petr Vůjtěch	ředitel	Odbor infrastruktury MD

Schvalovatel:

Jméno, příjmení, útvár	Elektronický podpis
Ing. Lenka Hamplová Vrchní ředitelka Sekce infrastrukturní a ekonomické Předsedkyně Centrální komise	